
Specifikime teknike për Regjistrim Fillestar në Zonat Kadastrale 1/52 

 

 

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE / TERMAVE TË REFERENCËS  

 

 

 

 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

ME OBJEKT 

 

REGJISTRIMI FILLESTAR  

I PASURIVE TË PALUAJTSHME  

NË 106 ZONA KADASTRALE  
 

 

(Kryerja e procesit të Regjistrimit Fillestar për 106 Zona kadastrale pa RF,  

kryesisht në Qarqet Veriore në Republikën e Shqipërisë) 
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SHKURTIME 

ALBSCAD   Baza Shtetërore e të dhënave Kadastrale 

ASHK   Agjencia Shtetërore e Kadastrës, që përfshin DPASHK dhe DVASHK 

ASIG  Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor 

DAMT  Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës 

DVASHK  Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

DPASHK   Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

HK  Harta Kadastrale 

KPP  Kartela e pasurisë së paluajtshme, ose Kartela Kadastrale 

KRGJSH  Korniza Referuese Gjeodezike e Shqipërisë 

OBP  Operatori i Blerjeve të Përqendruara 

OPERATORI Operatori i Regjistrimit Fillestar 

PP  Pasuri e paluajtshme 

RF  Regjistrim Fillestar 

ZK   Zona Kadastrale 

ZRPP   Ish Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

ZQRPP  Ish Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

ZVASHK   Zyra Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

ZVRPP  Ish Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
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PËRMBAJTJA 

 

1.  Qëllimi i projektit dhe baza ligjore  

2.  Përshkrim i përgjithshëm dhe veçori specifike të projektit  

3.  Oferta teknike e projektit  

4.  Palët dhe pjesëmarrësit në procesin e RF  

5.  Zonat kadastrale pa RF të përfshira në projekt  

6.  Vendndodhja gjeografike e ZK-ve të përfshira në projekt  

7.  Kufiri kadastral i ZK-ve të përfshira në projekt  

8. Specifikime për ndarje në lote  

9. Oferta financiare për projektin  

10. Specifikime për përcaktimin e afateve të projektit  

11. Kalendari dhe metodologjia e kryrjes së procesit të RF  

12. Specifikime për mënyrën e pagesës  

13. Fazat dhe aktivitet e procesit të RF   

14. Përgjegjësitë teknike të palëve dhe produktet e punës  

 14.1   Faza e Parë e Procesit të RF për çdo ZK 

A.  Përgjegjësitë teknike të ASHK gjatë Fazës I 

B. Përgjegjësitë teknike të Operatorit gjatë Fazës. 

C.  Produkti i Fazës I 

 

 14.2 Faza e Dytë e procesit të RF për çdo ZK 

A.  Përgjegjësitë teknike të ASHK gjatë Fazës I 

B.  Përgjegjësitë teknike të Operatorit gjatë Fazës. 

C.  Produkti i Fazës II 

D.  Produkti përfundimtar i procesit të RF   

 

15. Monitorimi dhe kontrolli i procesit të RF  

16. Miratimi i produkteve të procesit të RF 

16.1   Formular i dorëzimit të produktit të RF për ligjërim  

16.2   Raportimi i volumeve të punës së RF 

 

17. Baza ligjore për kryerjen e procesit të RF  

18.  Shtojca 

Shtojca 1. Lista e akteve ligjore dhe nënligjore për kryerjen e RF  

Shtojca 2. Model i formularëve për llogaritjen e vlerës financiare të projektit 

Shtojca 3. Model për ndarjen në lote të projektit  
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1. QËLLIMI I PROJEKTIT DHE BAZA LIGJORE 

Procesi i Regjistrimit Fillestar i pasurive të paluajtshme është një nga aktivitetet parësore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, përcaktuar në Ligjin nr. 111/2018, dt. 07.02.2019 “Për 

kadastrën”. Përfundimi i regjistrimit fillestar në të gjithë vendin është një nga prioritetet 

kryesore të qeverisë shqiptare për realizimin e Reformës në fushën e të drejtave të pronësisë 

dhe të Reformës së menaxhimit të integruar të tokës, si dhe një nga kriteret kryesore që duhet 

të përmbushen nga shteti shqiptar në drejtim të reformimit të shërbimeve publike në lidhje 

me të drejtat e pronësisë në kuadër të integrimit të Shqipërisë në BE. Gjithashtu realizimi i 

regjistrimit fillestar i pasurive të paluajtshme në të gjithë territorin e vendit është thelbësor 

për realizimin e investimeve të parashikuara, si dhe për t’i hapur rrugë investimeve të reja 

publike apo private në vend.  

Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, në përputhje me kompetencat 

e përcaktuara në nenin 9 të Ligjit nr. 111/2018, dt. 07.02.2019 “Për Kadastrën” ka ndërmarrë 

këtë projekt, i cili ka për qëllim realizimin e procesit të regjistrimit fillestar të pasurive të 

paluajtshme në Zonat Kadastrale, që nuk operojnë në sistemin e pasurive të paluajtshme.  

Ky projekt përputhet me Dokumentin e politikës “Agjenda kombëtare e reformave 2024–

2027” në kuadër të instrumentit të Bashkimit Evropian “Faciliteti për reforma dhe rritje për 

Ballkanin Perëndimor”,  miratuar me VKM nr. 621, datë 10.10.2024. Një nga Reformat e 

përcaktuara në këtë dokument është “R.1.1.2 Sigurimi i transparencës dhe efikasitetit të 

shërbimeve të kadastrës shtetërore, për investitorët dhe qytetarët, dhe ofrimi i një politike të 

qartë për përdorimin e tokës”, ku si prioritet është përcaktuar regjistrimi fillestar i kryer në 

95% të të gjitha zonave kadastrale deri në qershor 2026.  

Hapi i parë për zbatimin e Reformës 1.1.2 cituar më lart, parashikon që Agjencia Shtetërore 

e Kadastrës deri në qershor të vitit 2026 të ketë kryer procesin e Regjistrimit Fillestar për 108 

Zona Kadastrale. Në drejtim të përmbushjes së këtij objektivi, me Aktin Normativ nr. 5, datë 

19.12.2024 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, 

të ndryshuar” është përcaktuar transferimi Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të fondit për të 

financuar projektin “Regjistrimi fillestar i zonave kadastrale”. Me VKM nr. 82 datë 

05.02.2025 “Për miratimin e buxhetit të ASHK për vitin 2025” është miratuar buxheti për 

projektin “Regjistrim Fillestar për 106 Zona Kadastrale”.  

Nga 3058 zona kadastrale që ASHK administron në të gjithë territorin e vendit, evidentohen 

rreth 225 Zona Kadastrale ku nuk është kryer procesi i Regjistrimit Fillestar (pa përfshirë 

zonat kadastrale ku ky proces është në vijim). Për realizimin e këtij projekti ASHK ka 

evidentuar 106 Zona Kadatrale të shtrira kryesisht në qarqet veriore të vendit, ku nuk është 

kryer procesi i Regjistrimit Fillestar, duke plotësuar kështu 100% regjistrimin fillestar në 

pjesën e qarqeve veriore në Republikën e Shqipërisë.  

Me realizimin e këtij projekti ASHK përmbush objektivin për përfundimin e regjistrimit 

fillestar në 95% të të gjitha zonave kadastrale të vendit deri në qershor 2026, në respektim të 

politikave të miratuara të Qeverisë dhe të institucionit. 
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2. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM DHE VEÇORI SPECIFIKE TË PROJEKTIT 

Në këtë projekt përfshihen 106 zona kadastrale, ku nuk është kryer procesi i Regjistrimit 

Fillestar. Këto zona kadastrale shtrihen në qarqet Kukës (48 ZK), Shkodër (37 ZK), Dibër 

(12 ZK), Elbasan (5 ZK), Lezhë (3 ZK) Durrës (1 ZK), të cilat për arsye të vështirësive 

teknike dhe pamundësisë financiare nuk e kanë kryer procesin e RF. Veçoritë që lidhen me 

vështirësinë e realizimit të këtij procesi apo risqet që duhet të merren parasysh nga ofertuesit 

në këtë proces janë si me poshtë: 

 Zonat kadastrale që janë pjesë e këtij projekti ndodhen kryesisht në terrene të vështira 

malore. Transporti dhe infrastruktura janë të vështira, parcelat e pasurive janë të vogla 

dhe të shpërndara edhe në zona të mirëfillta pyjore dhe kullosore. 

 Në përgjithësi në këto zona kadastrale nuk ka ndodhur një proces i rregullt i ndarjes 

se tokës bujqësore me Ligjin 7501. Kjo ka qenë edhe një nga arsyet se përse në këto 

zona nuk ka ndodhur më parë procesi i regjistrimit fillestar. Për shkak të mungesës se 

informacioneve të administruara pranë ASHK apo DAMT pranë Këshillit të Qarkut 

për ndarjen e tokës Bujqësore, është e pritshme që operatorët të hasin vështirësi në 

identifikimin e pronarëve apo poseduesve të tokave bujqësore.  

 Në pjesë të konsiderueshme të këtyre zonave kadastrale ka ndodhur regjistrimi 

fillestar i sipërfaqeve pyjore dhe kullosore. Ky proces është bazuar kryesisht në 

ngastrat pyjore të konfiguruara në hartat e shkallëve 1:25000 të ekonomisë pyjore. Në 

disa raste të evidentuara nga ana e ASHK, brenda tyre pozicionohen parcela bujqësore 

apo troje të veçuara të cilat do të duhet të identifikohen dhe regjistrohen sipas 

legjislacionit në fuqi. Gjatë punës për verifikimin e këtyre parcelave mund të paraqitet 

nevoja për rikonfigurim të parcelave pyjore dhe kullosore.  

 Largimi i popullatës nga këto fshatra është një komponent tjetër i rëndësishëm që do 

të duhet të merret në konsideratë në funksion të vështirësisë se realizimit të procesit.  

 Sa më sipër, pritet që në këto zona kadastrale të ketë mangësi të konsiderueshme të 

informacionit të administruar nga DVASHK-të përkatëse, si harta të vjetra kadastrale, 

libra ngastrash, apo dokumente që lidhen me ndarjen e tokës bujqësore. Për këtë arsye 

duhet të merret në konsiderate që numri i pasurive për çdo zonë kadastrale i 

parashikuar nga ana e ASHK në këto specifikime është shumë i përafërt. 

ASHK në këtë proces kërkon që Operatori të ketë të punësuar në stafin e tij ekspertë dhe 

specialistë të fushës, me profesion inxhinier gjeodet, jurist, IT, që kanë eksperiencë të provuar 

në fushën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri dhe njohin mirë problematikat 

që lidhen me regjistrimin e pasurive të paluajtshme.  
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3. OFERTA TEKNIKE E PROJEKTIT 

Këto Specifikime teknike kanë objekt kryerjen e procesit të Regjistrimit Fillestar (RF) në 

Zonat Kadastrale në përputhje me ligjin Nr. 111/2018, dt. 7.02.2019 “Për Kadastrën” dhe 

aktet ligjore dhe nënligjore në zbatim të tij. 

 

Me “Regjistrim Fillestar të kryer” në një zonë kadastrale do të kuptohet plotësimi i të gjitha 

proceseve të pa kryera dhe/apo të munguara të regjistrimit të të gjitha pasurive të paluajtshme 

private, apo shtetërore që ndodhen në atë ZK, pavarësisht nga statusi i regjistrimit, statusi i 

pronësisë dhe problematikat e pasurive të paluajtshme.  

 

Statusi i regjistrimit të pasurive brenda një zone kadastrale mund të jetë:  

1. “Regjistrim Fillestar i kryer”.  

a) Pasuri të regjistruara nga vetë Drejtoria Vendore.  

b) Pasuri të regjistruara në procese masive të mëparshme (psh. RF i pasurive të 

paluajtshme të Pyjeve dhe Kullotave në emër të Bashkisë).  

2. “Regjistrim Sporadik”, 

3. “Regjistrim në Sistemin e Hipotekës” si dhe  

4. “Pasuri të pa Regjistruara”.  

5. “Regjistrim aktiv” 

6. “Regjistrim inaktiv”: KPP të mbyllura për shkak të veprimeve me pasurinë për 

bashkim, ndarje etj.). 

 

Statusi i pronësisë së pasurive të paluajtshme në një zonë kadastrale është: 

a) Pasuri të paluajtshme me pronar. Këtu përfshihen pasuri të paluajtshme me 

dokumentacion ligjor të fitimit të pronësisë, që regjistrohen në pronësi të 

subjekteve private apo subjekteve/institucioneve publike.  

b) Pasuri të paluajtshme pa pronar. Këtu përfshihen pasuri të paluajtshme pa 

dokumentacion ligjor të fitimit të pronësisë, që evidentohen në HK dhe 

pasqyrohen në KPP “Shtet”. 

Për këto pasuri mund të ketë dokumentacion për të drejta të tjera reale apo informacion tjetër, 

që pasqyrohen në regjistrin kadastral sipas dispozitave përkatëse ligjore dhe nënligjore.  

 

Në kategoritë e mësipërme mund të hasen problematika të ndryshme, si:  

- dokumente të pa regjistruara në KPP dhe HK;  

- gabime teknike dhe ligjore në regjistrimin e pasurive;  

- regjistrime të cilat nuk përmbushin standardet e caktuara;  

- arkivi i dokumenteve manuale pjesërisht në sistemin e ri të regjistrimit (SRPP) dhe 

pjesërisht në sistemin e vjetër të regjistrimit (Hipotekë);  

- dokumente pronësie të pa skanuara ose skanim jo sipas standardeve  

- etj. 

 

Në produktin përfundimtar të RF për një Zonë Kadastrale, për të gjitha pasuritë e paluajtshme 

pa përjashtim, në formë manuale dhe dixhitale, do të paraqitet gjendja e përditësuar deri në 

datën e përfundimit të Afishimit Publik në të tre komponentët e sistemit të ri të regjistrimit:  

- në Kartelën Kadastrale (KPP) (në formë digjitale) 

- në Hartën Kadastrale (në formë digjitale) 

- në Arkivin e dokumenteve të pronësisë (në formë manuale dhe digjitale).  
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Sistemi i vjetër i Hipotekës (aty ku ekziston) do të mbyllet dhe të gjitha dokumentet e 

arkivuara sipas këti sistemi do të jenë transferuar dhe arkivuar sipas sistemit të ri të 

regjistrimit. Mbyllja e Sistemit të Hipotekës do të shoqërohet me krijimin dhe evidentimin e 

lidhjes midis të dy sistemeve të arkivimit të dokumenteve, sipas standardit. 

 

Produkti përfundimtar për secilën Zonë Kadastrale do të jetë në përputhje me të gjithë kuadrin 

ligjor në fuqi që rregullon regjistrin kadastral dhe do të përfshijë të gjitha elementet e 

përcaktuara në standardet e miratuara për produktet që administrohen në Bazën Shtetërore të 

të dhënave Kadastrale – ALBSCAD, që është Kadastra në format digjital.  

Çdo produkt paraprak apo përfundimtar, do të jetë objekt i kontrollit nga strukturat e ASHK 

sipas procedurave në fuqi, të miratuara nga institucioni.  

Aktet ligjore e nënligjore, si dhe rregulloret / udhëzimet që do të zbatohen për kryrjen e 

procesit të RF të parashikuar në këto specifikime teknike, janë listuar në Shtojcën 1 “Lista e 

dokumentave tekniko ligjore”. Gjatë procesit mund të miratohen akte të reja apo mund të ketë 

ndryshime në aktet nënligjore ekzistuese, të cilat duhet t’i bëhen me dije Operatorit në kohë 

reale.   
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4. PALËT DHE PJESËMARRËSIT NË PROCESIN E RF 

Palët kontraktuese në procesin e RF janë: 

 

1. Subjekti i përzgjedhur nga OBP për kryerjen e shërbimeve të regjistrimit fillestar të 

pasurive të paluajtshme (Operatori i Regjistrimit Fillestar).  

 

2. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e përfaqësuar nga:  

a. Drejtoria e Përgjithshme e ASHK në nivel qendror, në cilësinë e Autorietit 

Kontraktues dhe monitorues i projektit. 

b. Drejtoritë Vendore të ASHK (si dhe ZVASHK-të përkatëse) në nivel vendor, që 

janë përgjegjëse për kontrollin e cilësisë dhe marrjen në dorëzim të produktit të 

RF për çdo ZK objekt i projektit. 

 

Në këtë projekt pritet të përfshihen si pjesëmarrës në aktivitetet e procesit të RF: 

- Subjektet që kanë të drejta pronësore, apo të drejta të tjera reale në Zonat Kadastrale 

të përfshira në proces. 

- Institucionet / subjektet që lëshojnë dhe krijojnë akte ligjore të regjistrueshme në 

regjistrin kadastral. 

- Organet e Vetëqeverisjes Vendore 
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5. ZONAT KADASTRALE PA RF TË PËRFSHIRA NË PROJEKT 

Zonat Kadastrale ku nuk është kryer më parë Regjistrimi Fillestar, të cilat do t’i nënshtrohen 

procesit të Regjistrimit Fillestar në kuadër të këtij projekti janë listuar në tabelën e mëposhtme. 

Të dhënat për statusin e regjistrimit fillestar të këtyre zonave janë konfirmuar zyrtarisht nga 

Drejtoritë Vendore të ASHK dhe Zyrat Vendore të ASHK përkatëse gjatë hartimit të këtyre 

specifikimeve teknike. 

Tabela 1. Të dhënat e 106 Zonave Kadastrale objekt i këtij projekti 

 

NR ZK EMER DVASHK / ZVASHK BASHKIA QARKU 

1 1111 BARDHAJ REÇ DIBËR DIBËR DIBËR 

2 1662 FUSHE E VOGEL DIBËR DIBËR DIBËR 

3 1889 GURE REÇ DIBËR DIBËR DIBËR 

4 1973 HURDHE REÇ DIBËR DIBËR DIBËR 

5 2774 NDERSHENE DIBËR DIBËR DIBËR 

6 3004 POCEST DIBËR DIBËR DIBËR 

7 3080 QAFE MURRE DIBËR DIBËR DIBËR 

8 3482 SOHODOLL DIBËR DIBËR DIBËR 

9 3483 SOHODOLL I VOGEL DIBËR DIBËR DIBËR 

10 4002 ÇERENEC I EPERM DIBËR /  ZV BULQIZË BULQIZË DIBËR 

11 1743 GJINOVEC DIBËR /  ZV BULQIZË BULQIZË DIBËR 

12 2501 LUBALESH DIBËR /   ZV BULQIZË BULQIZË DIBËR 

13 1118 BARKANESH DURRËS-KAVAJË-KRUJË KRUJË DURRËS 

14 1474 DERSTIL ELBASAN ELBASAN ELBASAN 

15 1785 GODOLESH ELBASAN ELBASAN ELBASAN 

16 1899 GURI I ZI ELBASAN ELBASAN ELBASAN 

17 2355 LABINOT-FUSHE ELBASAN ELBASAN ELBASAN 

18 2432 LETANI ELBASAN ELBASAN ELBASAN 

19 1278 BRENOGE KUKËS HAS KUKËS 

20 1349 CAHAN KUKËS HAS KUKËS 

21 1599 FAJZE KUKËS HAS KUKËS 

22 1683 GAJREP KUKËS HAS KUKËS 

23 1788 GOLAJ KUKËS HAS KUKËS 

24 2152 KISHAJ KUKËS HAS KUKËS 

25 2431 LETAJ KUKËS HAS KUKËS 

26 2463 LIQENI I KUQ KUKËS HAS KUKËS 

27 2674 METALIAJ KUKËS HAS KUKËS 

28 2731 MUJAJ KUKËS HAS KUKËS 

29 2797 NIKOLIQ KUKËS HAS KUKËS 

30 2910 PERAJ KUKËS HAS KUKËS 

31 2950 PEROLLAJ KUKËS HAS KUKËS 

32 2983 PLANI PATES KUKËS HAS KUKËS 

33 3012 POGAJ KUKËS HAS KUKËS 
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NR ZK EMER DVASHK / ZVASHK BASHKIA QARKU 

34 3085 QARR KUKËS HAS KUKËS 

35 3634 TREGTAN KUKËS HAS KUKËS 

36 3794 VLAHEN KUKËS HAS KUKËS 

37 3821 VRANISHT KUKËS HAS KUKËS 

38 3873 ZAHRISHT KUKËS HAS KUKËS 

39 3911 ZGJEÇ KUKËS HAS KUKËS 

40 1011 ALIAJ KUKËS KUKËS KUKËS 

41 1338 BUZEMADHE KUKËS KUKËS KUKËS 

42 1350 ÇAJE KUKËS KUKËS KUKËS 

43 2290 KRYEMADH KUKËS KUKËS KUKËS 

44 3406 SHPAT KUKËS KUKËS KUKËS 

45 3851 XHAFERAJ KUKËS KUKËS KUKËS 

46 1223 BLLADE KUKËS TROPOJË KUKËS 

47 1259 BRADOSHNICE KUKËS TROPOJË KUKËS 

48 1283 BRISE KUKËS TROPOJË KUKËS 

49 1432 CURRAJ I POSHTEM KUKËS TROPOJË KUKËS 

50 1456 DEGE KUKËS TROPOJË KUKËS 

51 1761 GJONPEPAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

52 1862 GRI E RE KUKËS TROPOJË KUKËS 

53 1993 JAHO SALIHI KUKËS TROPOJË KUKËS 

54 2146 KERRNAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

55 2251 KOVAÇE KUKËS TROPOJË KUKËS 

56 2403 LEKBIBAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

57 2407 LEKURTAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

58 2602 MARKAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

59 2761 MYHEJAN KUKËS TROPOJË KUKËS 

60 2865 PALÇE KUKËS TROPOJË KUKËS 

61 2875 PAPAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

62 2911 PERAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

63 3986 RAGAM-LLUGAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

64 3253 SALCE KUKËS TROPOJË KUKËS 

65 3288 SELIMAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

66 3588 TETAJ KUKËS TROPOJË KUKËS 

67 1304 BUKMIRE LEZHË MIRDITË LEZHË 

68 2534 LURTH LEZHË MIRDITË LEZHË 

69 2773 NDERSHEN LEZHË MIRDITË LEZHË 

70 3988 OROSH SHKODËR FUSHË ARRËS SHKODËR 

71 1000 ABAT SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

72 1264 BRASHTE SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

73 1289 BRUÇAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 
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NR ZK EMER DVASHK / ZVASHK BASHKIA QARKU 

74 1448 DARRAGJAT SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

75 1714 GIMAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

76 1769 GJURAJ-BOKS SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

77 2400 LEKAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

78 2492 LOTAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

79 2564 MALI GJYMTIT SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

80 2775 NDREJAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

81 2777 NENMAVRIQ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

82 2791 NICAJ-SHALE SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

83 2792 NICAJ-SHOSHE SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

84 2859 PALAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

85 2894 PECAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

86 2904 PENTAR SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

87 2907 PEPSUMAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

88 2979 PLAN SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

89 3842 VUKSANAJ SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

90 3853 XHAN SHKODËR SHKODËR SHKODËR 

91 2551 MALAGJIKAJVALL SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

92 2860 PALAJ-GUSHTE SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

93 3307 SERME SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

94 3571 TELUME-KLLOGJEN SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

95 3607 T'OPLAN SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

96 3672 UKBIBAJ SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

97 3772 VILE SHKODËR VAU I DEJËS SHKODËR 

98 1345 BZHETE SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

99 1346 BZHETE-MAKAJ SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

100 2199 KOKPAPAJ SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

101 2258 KOZHJE SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

102 2487 LOHE E POSHTME SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

103 2668 MESHQERRE SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

104 3170 REPISHT SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

105 3697 VAJUSH SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 

106 3837 VUÇ-KURTAJ SHKODËR / ZV MALËSI E MADHE   MALËSI E MADHE SHKODËR 
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6. VENDNDODHJA GJEOGRAFIKE E ZONAVE KADASTRALE TË 

PËRFSHIRA NË PROJEKT 

 

6.1 Vendndodhja gjeografike e zonave kadastrale 
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6.2 Vendndodhja gjeografike e zonave kadastrale në ortofoto 
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7. KUFIRI KADASTRAL I ZONAVE KADASTRALE TË PËRFSHIRA NË 

PROJEKT 

 

Kufiri kadastral i secilës ZK i paraqitur në këto specifikime është paraprak dhe jo zyrtar.  

Kufiri kadastral i çdo ZK do të konsultohet me organet e vetëqeverisjes vendore dhe do të 

miratohet nga DVASHK përkatëse gjatë periudhës së kryerjes së punimeve fushore.  

Kufiri kadastral përfundimar për çdo ZK do të përcaktohet dhe ligjërohet në fund të procesit, 

pasi të jenë ezauruar problemet me pasuritë e paluajtshme të ZK-ve kufitare që përfshihen në 

këtë proces, si dhe me pasuritë e paluajtshme të ZK-ve kufitare që janë në sistem (ku ka 

përfunduar RF).  

Në grafikët e mëposhtëm janë paraqitur kufijtë orientues, që identifikojnë Zonat Kadastrale 

të përfshira në këtë proces, sipas pozicionimit të tyre në territorin e Bashkive përkatëse.   
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8. SPECIFIKIME PËR NDARJEN NË LOTE 

Theksojmë se afati i parashikuar për përfundimin e punimeve të këtij projekti është maj 2026 

(shiko Kreun 10 “Specifikime për përcaktimin e afateve të projektit”), që është një afat i 

përcaktuar në bazë të objektivave të qeverisë shqiptare dhe të vetë institucionit, dhe që nuk 

mund të ndryshohet, pavarësisht datës se kur do të lidhet kontrata.  

 

Me qëllim respektimin e këtij afati, si dhe në referim të nenit 39 të ligjit nr. 162/2020, dt. 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM 285, dt. 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, vlerësohet se projekti mund të realizohet i ndarë në lote.  

 

Kriter për ndarjen në lote mund të jetë: 

- Grupimi i ZK-ve sipas Bashkive  

- Grupimi i ZK-ve sipas DVASHK / ZVASHK  

- Grupimi i ZK-ve sipas Vendndodhjes gjeografike të ZK-ve  

 

Në rast se do të përcaktohet ndarja në lote e projektit, duhet të merren parasysh kushtet e 

mëposhtme teknike: 

- Të respektohet tërësia territoriale e Zonës Kadastrale (pra një ZK nuk mund të 

ndahet në lote të ndryshme).  

- Brenda një kontrate/loti të përfshihen mundësisht sa më shumë Zona Kadastrale 

që janë kufitare me njëra – tjetrën. Kjo për të siguruar që problemet me kufirin e 

këtyre zonave kadastrale të zgjidhen përbrenda një kontrate / loti. 

 

Shpërndarja e volumit të punës duhet të vlerësohet jo vetëm nga ana matematike (me numër 

pasurie për secilën kontratë / lot), por edhe duke vlerësuar vështirësitë e punimeve për matje 

fushore për çdo ZK, të kushtëzuar nga terreni i vështirë gjeografik, apo dhe faktorë të tjerë të 

shjeguar në Kreun “2. Përshkrim i përgjithshëm dhe veçori specifike të projektit”. 

 

Në Shtojcën 3 është paraqitur propozimi i modelit për ndarjen në lote të këtij projekti, që 

bazohet në kriterin e ndarjes territoriale sipas Bashkive. Referuar kushteve dhe kritereve të 

sipërcituara është vlerësuar se kjo ndarje mundëson në masën më të madhe grupimin në një 

lot të sa më shumë Zonave Kadastrale që kufizojnë njëra – tjetrën, pavarësisht se ato 

administrohen nga DVASHK të ndryshme. Kjo është e rëndësishme sepse përcaktimi i kufirit 

përfundimtar i çdo Zone Kadastrale do të konsultohet gjatë procesit të RF edhe me organet e 

vetëqeverisjes vendore. Zonat Kadastrale që janë të shkëputura territorialisht janë grupuar 

sipas Bashkive kufitare, apo të afërta me njëra-tjetrën, duke respektuar kriterin e 

vendndodhjes gjeografike të Zonave Kadastrale, por duke shmangur fragmentimin e projektit 

në lote me objekt minimal të volumeve të punës.  

Në këtë ndarje në lote është respektuar një shpërndarje logjike e volumeve të punës në referim 

të specifikave që lidhen me terrenin e ZK-ve të një loti, si dhe në vlerësim të mundësive reale 

të një Operatori në burime njerëzore dhe logjistikë për të realizuar shërbimet e kërkuara 

brenda afateve të përcaktuara në këto specifikime.  

Sa më lart është vlerësuar se ndarja e sugjeruar në lote sipas Bashkive është mënyra e vetme 

që përmbledh maksimalisht kushtet dhe kriteret për ndarjen në lote të përcaktuara në këto 

specifikime dhe që respekton një proporcionalitet logjik të kapaciteteve reale të Operatorëve 

me volumet e punës dhe poduktet e pritshme brenda afateve të përcaktuara për realizimin e 

këtij projekti.     
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9. OFERTA FINANCIARE PËR PROJEKTIN 

Në lidhje me përcaktimin e njësisë bazë për llogaritjen e vlerës financiare të projektit, 

specifikojmë disa elemente vlerësimi:  

- Objekt i projektit janë Zona Kadastrale rurale, të cilat nuk paraqesin diversitet të llojit 

të pasurive që trajtohen, pasi mbizotëron lloji i pasurisë “tokë bujqësore”.  

- Në këto ZK rurale numri i transaksioneve apo veprimeve me pasuritë e paluajtshme 

nuk pritet të jetë i konsiderueshëm. Regjistrimet inaktive verifikohen dhe trajtohen në 

dokumentacion tekniko – ligjor sikurse dhe regjistrimet aktive. 

- Në këto ZK puna fushore për pasuritë e paluajtshme me status “në pronësi” apo 

“shtet” paraqitet me të njëjtin nivel vështirësie, për shkak të faktorëve të shpjeguar në 

Kreun 2, si dhe referuar aktiviteteve të punës të përshkruara në Kreun 13 dhe 14.  

- Në këto ZK numri i regjistrimeve ekzistuese si në sistemin e ri ashtu edhe në sistemin 

e hipotekës të kryera nga DVASHK si rregull është i vogël. Këto regjistrime do të 

jenë objekt verifikimi në terren, si dhe në dokumentacionin tekniko-ligjor sikurse dhe 

pasuritë e patrajtuara më parë. 

Sa më lart puna për trajtimin e informacionit tekniko – ligjor për pasuritë e paluajtshme të 

këtyre ZK-ve në përgjithësi paraqitet me natyrë të përafërt, pavarësisht statusit të tyre të 

përshkruar në Kreun 3. “Ofertat teknike e projektit”. Për rrjedhojë si njësi bazë për vlerësimin 

e ofertës financiare për këtë proces do të merret 1 (një) pasuri e paluajtshme, që si rregull në 

produkt paraqitet në 1 (një) kartelë kadastrale (KPP).  

 

Numri i pritshëm i pasurive të paluajtshme për çdo zonë kadastrale, i pasqyruar në tabelën 2 

të shtojcës 3, është konfirmuar nga Drejtoritë Vendore përkatëse. Duke vlerësuar teknikisht 

këtë informacion sqarojmë se ky numër është i përafërt dhe mund të rezultojë i ndryshëm (më 

i madh ose më i vogël) nga volumi i punës që do të realizohet gjatë procesit. Kjo për arsyet e 

përshkruara në Kreun 2 “Përshkrim i përgjithshëm dhe veçori specifike të projektit”, si dhe 

duke konsideruar statusin e regjistrimit, statusin e pronësisë dhe problematikat specifike të 

pasurive të paluajtshme për çdo ZK, të përshkruara në Kreun 3 “Oferta teknike e projektit”.  

 

Për efekt pagese në numrin e pasurive nuk do të llogariten pasuritë/kartelat pjesë e produktit 

të Regjistrimit Fillestar të Pyje / Kullotave në emër të Bashkisë, pavarësisht se gjatë këtij 

procesi në këto kartela ekzistuese mund të bëhen ndryshime në funksion të 

korrigjimeve/saktësimeve, apo ndryshime të nevojshme, si domosdoshmëri për trajtimin e 

pasurive të reja. Kjo së pari për shkak se këto pasuri janë ligjëruar në një procedurë të plotë 

Regjistrimi Fillestar dhe së dyti, sepse aktet nënligjore që përcaktojnë pasuritë pyje/kullota 

në emër të Bashkisë trajtojnë pasuri të ekonomive pyjore dhe kullosore me sipërfaqe shumë 

të mëdha, për të cilat verifikimi për efekt Përmirësimi të RF do ta vështirësonte dhe zgjaste 

procesin e RF objekt të këtij projekti.  

 

Sa më lart:  

- Oferta financiare për këtë projekt dhe termat e kontraktimit në funksion të pagesave 

do të bazohen tek çmimi për 1 (një) pasuri të paluajtshme.  

- Pagesa përfundimtare do të kryhet sipas volumeve të punës që do të realizohen për 

çdo ZK (sipas formularit Rezultatet e regjistrimit fillestar, pika 16.2). 

- Nuk do të llogariten në vlerë pasuritë e produktit të RF të Pyje/Kullotave në emër të 

Bashkive.  

 

Në shtojcën 2 është sugjeruar model i tabelës për pasqyrimin e të dhënave në funksion të 

përcaktimit të vlerës financiare të procesit.  
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10. SPECIFIKIME PËR PËRCAKTIMIN E AFATEVE TË PROJEKTIT  

 

Kohëzgjatja e parashikuar e punës për një Zonë Kadastrale, duke konsideruar natyrën e 

ndryshme të problematikave në secilën ZK, llogaritet përafërsisht 7 – 13 muaj kalendarikë: 

- Rreth 3-5 muaj përgatitja e produktit të Fazës I 

- Rreth 2 muaj për përgatitjen dhe kryerjen e Afishimit Publik  

- Rreth 1-2 muaj për përfundimin e Fazës II të proçesit (përfshirë dorëzimin e 

materialeve dhe miratimin e produkteve të Zonës Kadastrale)  

- Të paktën 1 - 4 muaj. Ligjërimi i RF dhe ngarkimi i produktit përfundimtar në 

ALBSCAD. Kjo periudhë kushtëzohet nga ecuria e punës për ngarkimin e 

produkteve të RF për secilën ZK në sistemin ALBSCAD. 

 

Në afatet e mësipërme përfshihet edhe periudha e nevojshme për kryerjen e kontrollit të 

produkteve nga ASHK sipas procedurave në fuqi.  

 

Në këto afate nuk është llogaritur koha që mund të shtohet për shkak të kthimit të produkteve 

të pakorrigjuara më shumë se një herë. Në këtë rast në kontratë mund të parashikohen 

penalitete, nëse nga operatori dorëzohet një produkt i përsëritur, i pakorrigjuar.  

 

Afati i parashikuar për përfundimin e punimeve nga Operatori për të gjitha Zonat kadastrale 

që përfshihen në kontratë është 31 Maj 2026 (përfshirë muajin Maj 2026)., në respektim të 

politikave të Qeverisë shqiptare të sqaruara në Kreun 1 “Qëllimi i projektit”. Deri në 31 maj 

2026 duhet të kenë përfunduar punimet e Fazës II për të gjitha Zonat Kadastrale dhe produkti 

i korrigjuar i Fazës II të jetë dorëzuar dhe miratuar nga ASHK sipas procedurave përkatëse. 

 

Kohëzgjatja e punimeve në total (edhe në rastin e ndarjes me lote) do të përcaktohet në 

kontratë, duke llogaritur që deri më 31 Maj 2026 të jetë miratuar produkti i Fazës II nga 

DVASHK për të gjitha ZK-të dhe që produkti përfundimtar i RF i ligjëruar mund të 

përmbyllet përtej kësaj date, të paktën 1 - 4 muaj nga data 31 Maj 2026, që do të përcaktohet 

në kontratën përkatëse.  

 

Kohëzgjatja e Fazave të procesit, si dhe dorëzimi i produkteve të punës objekt i kontratës do 

të bëhet për çdo zonë kadastrale sipas afateve të përcaktuara në kalendarin e punimeve (shiko 

Kreun 11 “Kalendari dhe metodologjia e kryerjes së procesit të RF”). 

 

  



Specifikime teknike për Regjistrim Fillestar në Zonat Kadastrale 25/52 

11. KALENDARI DHE METODOLOGJIA E KRYERJES SË PROCESIT TË RF 

 

Ofertuesi do të paraqesë në ofertën teknike Kalendarin e Punimeve, i cili do të jetë i detajuar 

sipas fazave dhe aktiviteteve të përcaktuara në këto specifikime, si dhe sipas metodologjisë 

së punës të përshkruar prej tij. Kalendari i punimeve do të përfshihet në kontratë me 

përmbajtjen e paraqitur në ofertën teknike.   

 

Në kalendarin e punimeve duhet të parashikohet që: 

- Brenda 2 muajve nga data e lidhjes së kontratës puna të ketë filluar në të gjitha 

ZK-të objekt kontrate. 

- Deri në 31 mars 2026 të jenë dorëzuar për kontroll produktet e Fazës II për të 

gjitha Zonat Kadastrale objekt i kontratës. Kjo është e domosdoshme për të 

siguruar periudhën e nevojshëm për kontroll dhe korrigjim të gabimeve të 

produkteve. 

- Deri në 31 maj 2026 duhet të kenë përfunduar punimet e Fazës II për të gjitha ZK-

të dhe të jetë miratuar produkti i Fazës II. 

- Të përcaktohet 20 ditë për kontrollin e Produktit të Fazës I nga ASHK.  

- Të përcaktohet 15 ditë për kontrollin e Produktit të Fazës II nga ASHK.  

 

Operatori do të paraqesë një Grafik Pune të përgjithshëm, ku të jepet metodologjia e 

shpërndarjes së punës së parashikuar nga ofertuesi për çdo lot/kontratë brenda afatit të 

përcaktuar në Kreun 10 “Specifikime për përcaktimin e afateve të projektit”.  
 

 (Draft model) Kalendari i punimeve për një Zonë Kadastrale.  

Numri dhe emri i ZK:_________________   Bashkia: __________    

Emri i Operatorit: _________________   

Data e Fillimit të punimeve:____________ Data e Përfundimit të punimeve: _______________    

Faza 

    

 

Përshkrimi i 

aktivitetit  

Kohëzgjatja e punës në 

/javë/ditë 

 

FAZA  I      FAZA  II   

2 4 6 8 10 Etj.     
 

15 30 45 60 75 Etj.      
 

F I 1. Mobilizimi dhe grumbullimi i Dokumentacionit            

2. (Të renditen aktivitetet sipas Fazave të procesit 

si dhe metodologjisë së Operatorit) 

           

           

F II 1.  Afishimi Publik            

2. (Të renditen aktivitetet sipas Fazave të procesit 

si dhe metodologjisë së Operatorit) 

           

           

 

(Draft model) Grafiku i përgjithshëm i punimeve  

Emri i Operatorit: _________________   

Data e Fillimit të punimeve:____________ Data e Përfundimit të punimeve: _______________    

 

 

Nr.  

 

Bashkia 

 

DVASHK 

 

Nr. i 

ZK 

 

Emr

i i 

ZK 

 

Afatet 

sipas 

kontratës  

(ditë / javë)  

2 4 6 8 10 Etj.      

15 30 45 60 75 Etj.       

1         F1   AP  FII   

2        F1   AP  FII    

 

Modelet e mësipërme të Kalendarit dhe Grafikut të punimeve mund të detajohen nga 

Operatori për të paraqitur sa më qartë metodologjinë e tij për kryerjen e punimeve për çdo 

ZK dhe për kontratën në total. 
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12. SPECIFIKIME PËR MËNYRËN E PAGESËS 

Duke vlerësuar natyrën e punës për çdo aktivitet të Regjistrimit Fillestar, sugjerohet që pagesa ndaj 

Operatorit të realizohet sipas fazave të punës, përkundrejt dokumentacionit provues për volumet e 

punës, si dhe aprovues për përfundimin e punimeve të fazës përkatëse për produkte sipas standarteve 

të miratuara. Në tabelën e mëposhtme paraqitet mënyra bazë për ndarjen e pagesës, referuar Fazave 

të procesit dhe të aktiviteteve e produkteve të pritshme nga Operatori, të specifikuara në Kreu 13. 

Fazat e punës dhe përgjegjësitë teknike të palëve të këtyre specifikimeve. 

              

Fazat e punës Pagesa në % Volumi i punës Dokumentacioni për 

lëvrimin e pagesës 

Faza 1 40 % Llogaritur sipas numrit të 

pasurive që rezultojnë nga 

produkti. 

 

Dokumenti i aprovimit të 

produkteve të punës për 

regjistrimin fillestar, Faza 

I 

Faza 2 60 % Llogaritur sipas numrit të 

pasurive të trajtuara në fazën II, 

duke rakorduar edhe me 

pasuritë e fazës 1. 

 

 

Dokumenti i aprovimit të 

produkteve të punës së 

Kontraktorit për 

regjistrimin fillestar, Faza 

II 

 

Për të siguruar mbarëvajtjen e punë teknike të DVASHK për ligjërimin dhe pregatitjen e 

produktit përfundimtar të RF, ASHK do të parashikojë një garanci financiare prej 5% të vlerës së 

kontratës , e cila do të mbahet për një periudhë 6 mujore nga përfundimi i fazës së dytë të procesit 

dhe do të lëvrohet në bazë të shkresës konfirmuese për përfundimin me sukses të RF , që do të 

lëshohet nga ana e DPASHK për cdo zonë kadastrale.  
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13. FAZAT DHE AKTIVITET E PUNËS 

Për realizimin e procesit të RF nga Palët në proces do të zbatohen rregullat dhe procedurat e 

përcaktuara në Ligjin Nr. 111/2018, dt. 07.02.2019 "Për Kadastrën", aktet ligjore dhe 

nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe aktet e brendshme të miratuara nga institucioni, që 

rregullojnë këtë proces. 

Procesi i Regjistrimit Fillestar për çdo ZK, referuar kuadrit ligor në fuqi, do të përmbajë fazat 

e mëposhtme: 

Faza  
Aktiviteti 

Palët e 

përfshira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mobilizimi dhe grumbullimi i Dokumentacionit: 

 Mobilizimi i stafit për të organizuar aspektet e fillimit të punës si 

logjistika, ekipi i nevojshëm, organizimi i një takimi fillestar me 

aktorët kyç të interesit (Operator, Bashki, ASHK), përgatitja e një 

plani të detajuar pune. 

 Grumbullimi dhe vënia në dispozicion të Operatorit e të gjitha 

dokumenteve (manuale dhe dixhitale), të cilat lidhen me RF.  

 

DVASHK 

OPERATORI 

2. Informimi Publik 

 Kryerja e fushatës së informimit publik për sensibilizimin në masë 

të gjerë të subjekteve, të interesuar mbi procesin e RF për zonën 

kadastrale, që do të shtrihet gjatë gjithë kohëzgjatjes së procesit.  

 Informimi i pronarëve gjatë procesit të matjeve në terren për 

përcaktimin e kufirit të ZK, kufijve të pasurive të paluajtshme dhe 

grumbullimit të informacionit nga pronarët. 

 Informimi i njësive të qeverisjes vendore ku shtrihet RF 

 

 

OPERATORI 

DVASHK 

 

3. Arkivi i dokumenteve të pronësisë dhe të të drejtave të tjera reale.  

 Skanimi i çdo faqe të dokumentacionit tekniko-ligjor të pasurive, 

sipas standardeve të përshkruara në Dokumentin nr. 2905/1 prot., 

datë 26.10.2012 të ZQRPP “Standardet e kopjeve dixhitale të 

dokumentave tekniko-ligjor”,  

 Krijimi i arkivit digjital dhe manual të dokumentave të pronësisë për 

të gjitha pasuritë, që i përkasin zonës kadastrale.  

 

OPERATORI 

DHE 

DVASHK 

4. Përgatitja e Hartës Kadastrale (HK) dhe Librit të Ngastrave (LN) 

● Saktësimi i kufirit të ZK nëpërmjet matjeve në terren dhe miratimi 

nga DVASHK. 

● Kryerja e matjeve fushore të kufijve të pasurive të paluajtshme 

private dhe shtetërore, përfshirë të gjitha ndërtesat (formale dhe 

informale) 

● Marrja e informacionit nga subjektet për të drejtat mbi pronën që 

kanë në pronësi apo që e posedojnë dhe pasqyrimi i tij në LN. 

 

OPERATORI 

DHE 

DVASHK 

5. Përfshirja e Regjistrimit Fillestar ekzistues në Regjistrimin 

Fillestar. 

 Regjistrimeve ekzistuese të ligjëruara nga DVASHK.  

 Për regjistrimet ekzistuese të kryera me procese të pjesshme të RF 

për zonën kadastrale (psh. produktet e pyje/kullotave në emër të 

Bashkisë), do të përfshihet produkti ekzistues, që është ligjëruar 

sipas legjislacionit të kohës.  

OPERATORI 

DHE 

DVASHK 



Specifikime teknike për Regjistrim Fillestar në Zonat Kadastrale 28/52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza 1 

 

Në këto produkte do të bëhen ndryshime, korrigjime, saktësime 

vetëm në kartelat ekzistuese, në funksion të trajtimit të pasurive të 

reja, sipas dokumentacionit tekniko-ligjor përkatës. Çdo ndryshim 

në këto kartela do të kryhet në bazë të urdhrit të DVASHK 

përkatëse.  

 

 Raportim i DVASHK në vazhdimësi për të gjitha ndryshimet e 

kryera në regjistrimet ekzistuese 

 

6. Përfshirja e Regjistrimit Sporadik në Regjistrimin Fillestar, që 

konsiston (por pa u kufizuar) në proceset e mëposhtëm: 

 Krijimi i bazës dixhitale të KPP-ve Sporadike 

 Kontrolli total logjik, teknik dhe ligjor i Regjistrimit Sporadik. 

 Korrigjimi i gabimeve teknike dhe ligjore. Për korrigjimet të cilat 

duhet të bëhen në bazë të urdhrave të DVASHK, Operatori përgatit 

draftet përkatëse për t’u miratuar nga Drejtori i DVASHK-së. 

 Regjistrimi në KPP i të gjitha dokumenteve të regjistruara në Sistemin 

e Hipotekës (aty ku ekziston) por të pa regjistruara në Kartelat 

Sporadike. 

 Përditësimi i KPP-ve sporadike me veprimet e munguara (përfshirë 

inskriptet, transkriptet, notimet, etj.). 

 

OPERATORI 

DHE 

DVASHK 

7. Përgatitja e Kartelave Kadatrale (kartela e pasurive të 

paluajtshme, KPP) për pasuritë e patrajtuara më parë 

 Për të gjitha pasuritë e paluajtshme të ZK, private dhe shtetërore, për 

të cilat nuk është hapur KPP nga DVASHK, do të hapen kartela nga 

Operatori, sipas rregullave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi që 

rregullon regjistrimin e pasurive të paluajtshme. 

 Operatori do të trajtojë të gjithë dokumentacionin që është marrë në 

dorëzim nga DVASHK. Në rast se dokumentacioni ka mangësi në 

elementet e formës dhe përmbajtjes dokumentacioni do të trajtohen 

sipas rregullave në fuqi për këto raste 

 Në rastet kur pasuritë e identifikuara janë të kategorisë “tokë 

bujqësore”, në kartelë duhet të paraqitet informacioni i nevojshëm në 

zbatim të VKM 1182 dt. 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të 

lëshimit të akteve të kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës 

bujqësore dhe të modelit të aktit individual të kalimit në pronësi të 

tokës bujqësore”. 

 

Për ecurinë e këtij aktiviteti do të sigurohet Raportim i DVASHK në 

vazhdimësi. 

 

OPERATORI 

8. Dorëzimi i Produktit të Fazës I të regjistrimit fillestar në format 

dixhital, sipas standardit nr. 134/1 prot., dt. 07.01.2014 i ZQRPP 

“Standardi i përkohshëm i shkëmbimit të të dhënave për regjistrimin 

fillestar”. 

 

OPERATORI 

9. Kontrolli i Cilësisë së Produktit të Fazës I të regjistrimit fillestar. 

(Në kalendarin e punimeve për çdo ZK do të parashikohet një periudhë 

15 ditore për këtë proces). 

Lëshimi i dokumentit të aprovimit të produkteve të punës për regjistrimin 

fillestar, Faza I 

 

DVASHK 

DPASHK 
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Faza 2 

10. Afishimi Publik, sipas procedurave të përcaktuara në Ligjin nr. 

111/2018 “Për Kadastrën” dhe aktet ligjore dhe nënligjore të tij. 

- Përgatitja e procesit të Afishimit Publik 

- Afishimi 45 ditor i informacionit të ZK për konsultim publik 

- Njoftim publik për kryerjen e procesit të Afishimit.  

-  

OPERATORI 

DVASHK 

11. Dorëzimi i Produktit të Fazës II të regjistrimit fillestar në format 

digjital                

 

OPERATORI 

12. Kontrolli i Cilësisë së Produktit të Fazës II të regjistrimit fillestar.  

(Në kalendarin e punimeve për çdo ZK do të parashikohet një periudhë 

15 ditore për këtë proces). 

Raporti për produktin e konsideruar “i pranueshëm” nga DVASHK i 

dërgohet për korrigjim dhe plotësim Operatorit.  

 

DVASHK  

DPASHK 

13. Dorëzimi i produktit  dhe i materialeve të punës të ZK (digjitale dhe 

manuale)  

Miratimi i punës  

- Dorëzimi i dokumentacionit (manual dhe dixhital) sipas 

“Deklaratës së Përfundimit të Punimeve"  

- Printime në letër sipas kërkesave të ASHK (inventare, 

procesverbale, informacione etj.). Në proces nuk përfshihet 

printim në letër i kartelave kadastrale dhe i hartës kadastrale.  

- Plotësimi i produktit në formën dixhitale sipas standardit 

përkatës (DVASHK verifikon që janë reflektuar problematikat 

e konstatuara) 

- Nënshkrimi nga ana e titullarit të DVASHK i të gjithë 

dokumentacionit që është prodhuar gjatë procesit nga operatori 

për llogari të ASHK 

- Miratimi i produkteve dhe lëshimi i dokumentit të Pranimit 

dhe miratimit të punës së Kontraktorit për Fazën II. 

 

OPERATORI 

DVASHK 

14. Ligjërimi i produktit 

- Ligjërimi i KPP-ve dhe HK me vulë digjitale nga DVASHK.  

- Mbyllja e funksioneve të Sistemit të Hipotekës. 

-  

DVASHK 

DPASHK 

 

15. Sistemimi dhe ngarkimi i produktit përfundimtar në ALBSCAD 
Depozitimi i produktit në DVASHK 

- Evidentimi dhe eliminimi i problemeve dhe mangësive në 

produkt në bashkëpunim me Operatorin 

- Arkivimi i dokumentacionit në DVASHK  

- Ngarkimi i Produktit Përfundimtar Dixhital në Sistemin 

ALBSCAD.  

- Lëshimi i dokumentit kofirmues për përfundimin e RF lëshuar 

nga DPASHK. 

 

DVASHK 

DPASHK 

OPERATORI 
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14. PËRGJEGJËSITË TEKNIKE TË PALËVE DHE PRODUKTET E PUNËS 

Në respektim të kuadrit ligjor në fuqi, për të përfunduar Regjistrimin Fillestar në zonat 

kadastrale objekt i këtij projekti, nga secila Palë në proces pritet realizimi i detyrave dhe 

aktiviteteve të nevojshme, duke përfshirë, por jo domosdoshmërisht të kufizuara në çështjet 

si më poshtë. 

  

ASHK, si palë në proces, në përputhje me kompetencat dhe detyrimet e përcaktuara në ligjin 

nr. 111/2018, dt. 07.02.2019 “Për kadastrën” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, do të ndjekë 

procesin në nivel vendor nëpërmjet Drejtorive Vendore përkatëse në cilësinë e administratorit 

të regjistrit kadastral, dhe në nivel qendror nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme në cilësinë 

e menaxhuesit të kontratës dhe monitoruesit të projektit.  

 

Operatori, në zbatim të kushteve të kontratës, do të respektojë legjislacionin dhe procedurat 

në fuqi për kryerjen e procesit të RF, si dhe për trajtimin e pasurive të paluajtshme në 

regjistrin kadastral. Çdo material që i vihet në dispozicion Operatorit nga ASHK apo nga palë 

të treta në lidhje me këtë proces, si dhe çdo produkt i përgatitur prej tij gjatë këtij procesi për 

çdo zonë kadatrale është pjesë e regjistrit kadastral, që përbën Bazën e të Dhënave Shtetërore 

të Pasurive të Paluajtshme. Operatori do të garantojë gjatë dhe pas këtij procesi respektimin 

e legjislacionit në fuqi për sigurimin dhe konfidencialitetin e informacionit që përbën Bazën 

e të Dhënave Shtetërore të Pasurive të Paluajtshme.  

 

 

14.1. FAZA 1 (E PARË) E PROCESIT TË RF PËR ÇDO ZK 

A. Përgjegjësitë teknike të ASHK gjatë fazës I  

 

ASHK, është përgjegjëse dhe do t’i sigurojë Operatorit, në mënyrë që ai të kryejë në kohën 

dhe mënyrën e duhur Regjistrimin Fillestar në zonat kadastrale objekt i këtij procesi, si më 

poshtë: 

1. Një ambjent pune dhe pajisje të përshtatshme brenda DVASHK 

 

2. Punonjës të DVASHK si persona të autorizuar për marrëdhëniet me Operatorin dhe 

me rol kryesor në procesin e kontrollit. Punonjësit do të koordinojnë veprimet e 

ndërsjellta ndërmjet DVASHK dhe Operatorit, si dhe do të kryejë cdo veprim  

admnistrativ në funksion të mbarëvajtjen e këtij procesi. 

 

3. Kopje të akteve ligjore dhe nënligjore dhe dokumenteve të tjera, që përcaktojnë 

rregulla për regjistrimin e pasurive të plaujtshme, standardet dhe procedurat e 

procesit të RF.  

 

4. Programet kompjuterike, që lidhen me procesin e RF, në mënyrë që produkti  të 

hartohet dhe kontrollohet sipas standardeve të miratuara. 

 

5. Akses të kontrolluar Operatorit për skanimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor të 

pasurive të zonës kadastrale (dokumenteve origjinale të arkivit të referencave, 

hartave bazë, librave të ngastrave, formularëve A dhe B të regjistrimeve në sistemin 

e hipotekës, kartelave kadastrale dhe të çdo dokumentacioni tjetër të nevojshëm, të 

arkivuar në DVASHK. 

 

6. Akses të kontrolluar Operatorit në skedarët digjitale të dokumenteve të pronësisë. 

 

 

7. Akses të kontrolluar Operatorit për regjistrimin e numrave të referencave mbi 

dokumentet origjinale dhe regjistrat e arkivit të Hipotekës. 



Specifikime teknike për Regjistrim Fillestar në Zonat Kadastrale 31/52 

 

8. Në rastin kur ka dokumente që mungojnë, ose janë të paregjistruara dhe disponohen 

nga pronarët, të cilat janë identifikuar nga Operatori gjatë punës së kryer në terren, 

subjekti i interesuar do t’i dorëzojë ato në DVASHK përkatëse. DVASHK do të 

evidentojë këto dokumente në librin e pranimit të dokumteve të RF për atë ZK, do 

t’i përfshijë në dokumentet e arkivit të ZK dhe do t’i vihen në dispozicion Operatorit 

për trajtim gjatë procesit të RF.  

 

9. Në rastin e aplikimeve të bëra gjatë procesit të RF, DVASHK do t’i vërë këto 

dokumente në dispozicion të Operatorit, i cili nga ana e tij do të bëjë skanimin e 

dokumenteve, trajtimin e dosjes, përgatitjen e kartelës kadastrale, hedhjen në hartën 

kadastrale provizore, përgatitjen e përgjigjes për kërkesën e aplikuesit brenda 

afateve të DVASHK. DVASHK kontrollon regjistrimin dhe i kthen përgjigjen 

aplikuesit.  

 

10. Nuk lejohet të lihen “në dispozicion” numra për dokumentet e arkivit (referenca), 

numra për pasuritë në HK dhe për volume e faqe të kartelave kadastrale.  

 

11. Bashkëpunim me Operatorin për informimin publik të Regjistrimit Fillestar, duke 

përdorur çdo mjet informimi në shërbim të këtij qëllimi për periudhën 45 ditore të 

Afishimi Publik.  

 

12. Përgjigje në kohë për të gjitha çështjet e paraqitura me shkrim nga Operatori. 

 

13. Kontroll në vazhdimësi dhe “një për një” të kartelave ekzistuese, sporadike dhe 

kartelave të reja të përgatitura nga Operatori. 

 

14. Kontroll të aktiviteteve të RF sipas rregullave në fuqi për kontrollin e procesit.  

 

15. Kontrollin dhe miratimin e produkteve të punës së Fazës I, sipas rregullave në fuqi. 

 

16. Çdo komunikim shkresor i DVASHK me Operatorin, apo me të tretë, do t’i 

komunikohet DPASHK për dijeni.  

 

B. Përgjegjësitë teknike të Operatorit gjatë Fazës I  

 

1. Operatori është përgjegjës për mirë-administrimin e dokumentacionit, të 

vënë në dispozicion nga ASHK. 

 

2. Operatori duhet të zhvillojë një program për informimin e publikut në lidhje 

me procesin e RF në ZK të caktuar, nëpërmjet posterave, fletëpalosjeve dhe 

mënyrave të tjera gjatë të gjithë kohëzgjatjes së procesit të RF deri në 

përfundim të Afishimit Publik, sipas standardeve të përcaktuara.  

Operatori duhet t’u sugjerojë pronarëve vendosjen e shenjave në kufijtë e pronave, 

veçanërisht për tokat bujqësore. 

 

3. Operatori duhet të kryejë matje fushore dhe verifikime direkte për krijimin e HK 

dhe Librit të Ngastrave. Sistemi i koordinatave të Hartës Kadastrale të krijuar do të 

jetë sipas KRGJSH. Në rast se operatori realizon ortofoto në shërbim të këtij 

procesi, ky material i vendoset në dispozicion ASHK. 

Në Hartën Kadastrale Operatori duhet të identifikojë:  

- kufirin e zonës kadastrale, i cili duhet të konsultohet me organet e pushtetit 

vendor dhe të miratohet nga DVASHK gjatë periudhës së kryerjes së matjeve 

fushore,  
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- kufijtë fizikë të pasurive të paluajtshme dhe ndërtesave private, shtetërore dhe 

informale, duke aplikuar rregulloret dhe instruksionet për përgatitjen e HK.  

- numrin e pasurisë së paluajtshme. 

  

       Duhet të ruhen numrat e pasurive të Hartës Kadastrale të punës dhe Librit të 

Ngastrave ekzistues sipas Udhëzuesit “Për Regjistrimin Fillestar në Zonat Urbane”. 

Për numrat e pasurive të tokës bujqësore do të përdoren numrat e parcelës kadastrale 

të pandarë sipas hartës së DAMT.  

 

 Për matjet fushore duhet të përfshihet në produkt materiali/dokumenti i 

matjeve fushore sipas metodës së punës (digjital ose i skanuar). 

 Matjet fushore do të pasqyrohen në ortofoton e fundit (të krijuar nga ASIG), 

në bazë të së cilës do të krijohet HK. Për krijimin e HK gjatë këtij procesi, 

Operatori mund të realizojë ortofoto, të cilat duhet t’i vendosen në dispozicion 

ASHK në produktet e punës.  

 

 Elementet e tjera të HK, përveç pasurive të paluajtshme, përcaktohen në 

standardet e miratuara me dokumentin nr. 134/1 prot., dt. 07.01.2014 të ZQRPP 

“Standardi i përkohshëm i shkëmbimit të të dhënave për regjistrimin fillestar”. Ky 

standard identifikon gjithashtu atributet që do të regjistrohen për elementet e 

të dhënave (përfshirë të dhënat gjeografike) dhe rregullat llogjike që duhet 

të përmbushin këto atribute.  

 

4. Krijimi i arkivit digjital të të gjitha dokumenteve të pronësisë dhe të të 

drejtave të tjera reale mbi pronën për pasuritë e ZK (pavarësisht statusit të 

regjistrimit të pasurive) sipas Standardeve Teknike të Informacionit Digjital. 

Kur imazhet e skanuara janë dhënë nga ASHK dhe formati nuk është sipas 

standardit, është përgjegjësi e Operatorit t’i konvertojë dhe t’i përshtasë këto 

imazhe. Në rastet kur dokumentet fizike mungojnë, do të krijohet “file” me 

numrin e referencës së dokumentit dhe me fjalën “MUNGON”, për 

shembull: “1345_00000001_MUNGON”. 

 

5. Krijimi i arkivit manual të dokumenteve duke transferuar nga sistemi i 

hipotekës në sistemin e ri të regjistrimit të gjitha dokumentet të cilat i 

përkasin pasurive të zonës kadastrale, pavarësisht statusit të regjistrimit të 

pasurive. Dokumentet manuale do të renditen duke filluar me numër 

reference “00000001” dhe në vazhdimësi (pa lejuar boshllëqe dhe/ose 

mbivendosje të numrave të referencave). Në setin e secilës referencë do të 

jetë një inventar i dokumenteve përbërëse sipas formularit të përcaktuar për 

këtë qëllim. Në rast se dokumenti fizik mungon, në dosje do të vendoset 

formulari i inventarit në të cilin regjistrohet shënimi për mungesën e 

dokumentit.  

 

6. Operatori do të përpilojë lista, ku do të evidentohet lidhje ndërmjet të dy sistemeve 

të arkivimit të dokumenteve (arkivit të referencave të ZK dhe arkivit të 

dokumenteve të Hipotekës), për të mundësuar gjetjen lehtësisht të dokumenteve 

për çdo regjistrim. Këto lista do të përfshihen të skanuara në produkt.  

 

7. Operatori do të bëjë lidhjen e të dy sistemeve të regjistrimit edhe në KPP, ku do 

të plotësohen të dhënat për regjistrimet në sistemin e hipotekës për çdo regjistrim 

në kartelën kadastrale.  

 

8. Përfshirja në produkt e Regjistrimit Fillestar ekzistues, të kryer nga DVASHK. Këtu 

mund të përfshihen regjistrime me procedurë të veçantë për pasuritë “tokë 
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bujqësore”, si dhe regjistrime të tjera të kryera nga DVASHK.  Disa nga aspektet 

kryesore gjatë këtij proçesi janë (por pa u kufizuar vetëm në to) si më poshtë: 

- Digjitalizimi i regjistrimeve ekzistuese 

- Kontrolli logjik i Kartelave dixhitale dhe i lidhjes KPP - HK dhe korrigjimi 

në KPP manuale dhe dixhitale i gabimeve të evidentuara. 

- Përditësimi i KPP-ve manuale dhe dixhitale të RF ekzistues me transaksionet 

e munguara (përfshirë inskriptet, transkriptet, notimet, etj.). 

- Përgatitja e draft - urdhrave për Drejtorin e DVASHK për korrigjime teknike 

dhe plotësime të RF ekzistues. 

- Raportim pranë DVASHK për të gjitha ndryshimet, korrigjimet teknike dhe 

plotësimet e bëra në HK dhe KPP-të e RF ekzistues.  

- Në rastet kur mungon baza digjitale e KPP-ve të apartamenteve të 

privatizuara, regjistrimi i tyre do të konsiderohet sikurse pasuritë e reja (të pa 

trajtuara nga DVASHK). 

 

9. Përfshirja në produkt e Regjistrimt Fillestar ekzistues të kryer me procese të 

pjesshme. Për produktet e pyje/kullotave në emër të Bashkisë, do të përfshihet 

produkti ekzistues, që është ligjëruar sipas legjislacionit të kohës, duke eliminuar 

gabimet e mundshme që mund të rezultojnë nga kontrolli logjik i këtij produkti.  

Në kartelat dhe hartat e këtyre produkteve do të bëhen ndryshime, korrigjime, 

saktësime vetëm në funksion të trajtimit të pasurive të reja, sipas dokumentacionit 

tekniko-ligjor përkatës. Çdo ndryshim do të kryhet në bazë të urdhrit arsyetuar të 

DVASHK përkatëse.  

 

10. Përfshirja në produkt e Regjistrimit Sporadik. Disa nga aspektet kryesore gjatë këtij 

proçesi janë (pa u kufizuar vetëm në to) si më poshtë:  

- Krijimi i bazës dixhitale të Kartelave Sporadike 

- Kontrolli total teknik dhe ligjor i Regjistrimit Sporadik.  

- Korrigjimi i gabimeve teknike dhe ligjore. Për korrigjimet të cilat duhet të 

bëhen në bazë të Urdhrave, Operatori përgatit draftet përkatëse për t’u 

miratuar nga Drejtori i DVASHK përkatëse.  

- Regjistrimi në Kartela i të gjitha dokumenteve të regjistruara në Sistemin e 

Hipotekës, por të pa regjistruara në KPP Sporadike.  

- KPP manuale sporadike do të jenë në përdorim nga DVASHK deri në 

përfundim të Regjistrimit Fillestar Sistematik për të kryer shërbimet ndaj 

klientëve dhe për kontrollet e punës së Operatorit. 

 

11. Përgatitja e Kartelave për çdo pasuri të paluajtshme private dhe shtetërore të pa 

trajtuar nga DVASHK, bazuar në Librin e Ngastrave dhe në dokumentet e pronësisë 

së pasurive të paluajtshme në përputhje me aktet ligjore e nënligjore. Operatori do 

të regjistrojë edhe pasuritë informale sipas rregullave përkatëse.  

 

12. Dorëzimi periodikisht në format digjital, pranë DVASHK, të KPP-ve të reja si dhe 

KPP-ve ekzistuese apo sporadike të korrigjuara, me qëllim kontrollin e tyre “një për 

një” nga ZVRPP.  

 

13. Operatori do të kryejë regjistrimin e pasurive dhe transaksioneve, për të cilat 

aplikohet gjatë proçesit të Regjistrimit Fillestar. Aplikimi dhe dorëzimi i përgjigjes 

së aplikuesit bëhen vetëm nga DVASHK.  

 

14. Për të gjitha çështjet për të cilat Operatori mund të ketë paqartësi ose probleme gjatë 

procesit, komunikimi do të jetë me shkrim, duke ju drejtuar DVASHK përkatëse 

dhe DPASHK. Çdo komunikim shkresor i Operatorit me DVASHK, apo me palë të 

treta, do t’i komunikohet për dijeni DPASHK.  
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C. Produktet e Fazës I 

 

Në përfundim të Fazës së Parë, Operatori do të dorëzojë në mënyrë digjitale produktet e 

punës. Materiali duhet të jetë sipas standardeve të miratuara me dokumentin nr. 134/1 prot., 

dt. 07.01.2014 të ZQRPP “Standardi i përkohshëm i shkëmbimit të të dhënave për 

regjistrimin fillestar”. Produkti digjital duhet të jetë i përmbedhur në një dosje, ku në emërtesë 

të pasqyrohet numri dhe emri i ZK dhe Faza I.  

 

Produkti duhet të ketë elementet (foldera), si më poshtë:  

 

1. Matjet fushore dhe hartimi  

- Libri i Ngastrave 

- Skica 

- Harta bazë fushore 

- Të tjera ___________________________ 

2. Arkivi digjital i çdo zone kadastrale që përmban imazhet e skanuara të 

dokumenteve të pronësisë dhe dokumenteve të tjera që i referohen punës së 

Regjistrimit Fillestar – ky arkiv digjital duhet të përmbushë Standardet e miratuara 

me dokumentin nr. 2905/1 prot., datë 26.10.2012 të ZQRPP “Standardet e kopjeve 

dixhitale të dokumentave tekniko-ligjor”. 

3. Harta Kadastrale dixhitale dhe “shape file” (lidhja HK me KPP) sipas standardeve 

të miratuara me dokumentin nr. 134/1 prot., dt. 07.01.2014 të ZQRPP “Standardi i 

përkohshëm i shkëmbimit të të dhënave për regjistrimin fillestar”. 

4. Libri i Ngastrave digjital dhe informacioni manual dhe digjital për ndërtimet 

informale. 

5. Kartelat digjitale sipas Standardit të Përkohshëm të Shkëmbimit të të Dhënave të 

Regjistrimit Fillestar. 

6. Kartelat manuale ekzistuese (të Regjistrimit ekzistues dhe sporadik), të skanuara, 

me korrigjimet sipas Urdhrit të DVASHK. 

7. “Metadata”, e firmosur, në letër dhe e skanuar, e përgatitur për Regjistrimin 

Fillestar në çdo zonë kadastrale, sipas Standardit të Përkohshëm Shkëmbimit të të 

Dhënave të Regjistrimit Fillestar. 

8. Raportet e kontrolleve digjitale të kryera nga Operatori.  

 

Në produkt do të përfshihet në folder të veçantë çdo dokumentacion administrativ, 

korrespondencë dhe informacion që ka lidhje me procesin dhe i krijuar deri në datën e 

dorëzimit të produktit, shoqëruar me relacion ku të listohet i gjithë ky dokumentacion.  

 

 

14.2 FAZA II (E DYTË) E PROCESIT TË RF 

 

Gjatë Fazës II të procesit të RF përgjegjësitë teknike të Palëve janë si më poshtë: 

 

A. Përgjegjësitë teknike të ASHK gjatë Fazës II  

1. Bashkëpunim me Operatorin për vënien në zbatim të nenit 31 të Ligjit nr. 111/2018, 

dt. 07.02.2019 “Për kadastrën”, i cili parashikon afishimin 45 ditor për konsultim 

publik, që do të shoqërohet edhe me njoftim publik. 

  

2. Monitorim për mbarëvajtjen e Afishimit Publik për 45 ditë në bashkëpunim me 

organet e qeverisjes lokale, në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 111/2018, dt. 

07.02.2019 “Për kadastrën” dhe akteve rregulluese të procesit. 
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3. DVASHK organizon punën për pranimin e dokumenteve tekniko – ligjore origjinale 

të dorëzuara nga të interesuarit gjatë të gjithë periudhës së Afishimit Publik, duke i 

evidentuar në librin përkatës të pranimit të dokumentacionit për procesin e 

Regjistrimit Fillestar. Ky dokumentacion i vihet në dispozicion Operatorit për trajtim 

në produkt sipas procedurës. 

 

4. Bashkëpunim me Operatorin për korrigjimin e gabimeve materiale, analizimin dhe 

zgjidhjen e problemeve të paraqitura nga subjektet e interesuara gjatë periudhës së 

Afishimit Publik. 

 

5. Kontrolli i proçesit të Afishimit Publik. 

 

6. Mbyllja e regjistrimeve në regjistrat e Hipotekës nëpërmjet vendosjes së numrit 

të zonës kadastrale dhe numrit të dokumentit sipas arkivit të ZK (numri i 

referencës) në kolonën e fundit të çdo regjistrimi në të gjithë regjistrat e 

Hipotekës.  

 

7. Kontrollin dhe miratimin e produkteve të Fazës II. 

 

8. DVASHK merr në dorëzim produktin e korrigjuar të Fazës II, si dhe të gjithë 

materialin e ZK manual dhe digjital, sipas “Proces – Verbalit mbi Dorëzimin në 

DVASHK të Dokumentacionit të RF" (shiko Kreun 16) 

 

DVASHK verifikon që janë reflektuar problematikat e konstatuara nga ASHK dhe që 

produkti në formën digjitale është sipas standardit të kërkuar për ngarkim në 

ALBSCAD. 

 

9. Ligjërimin e produkteve të Regjistrimit Fillestar. DVASHK do të ligjërojë me firmë 

dhe vulë elektronike kartelat kadastrale dhe Hartën Kadastrale në format digjital .pdf. 

 

DVASHK mund të printojë dhe arkivojë kopje fizike të dokumentacionit të ligjëruar. 

Ky dokumentacion fizik është vetëm për administrim në arkivin e DVASHK si 

informacioni i RF të pasurive të paluajtshme dhe nuk do të përdoret nga DVASHK 

për të kryer veprime mbi to.  

 

10. DVASHK sistemon dhe arkivon produktin në arkivin fizik të zonës kadastrale. 

Materialet me të cilat ka punuar DVASHK përpara përfundimit të proçesit të 

Regjistrimit Fillestar (Harta pune, KPP manuale të Regjistrimit Fillestar ekzistues dhe 

atij sporadik, Regjistra të sistemit të Hipotekës) do të arkivohen.  

 

Pas përfundimit të Regjistrimit Fillestar do të kryhen veprime vetëm mbi produktin e 

përftuar nga proçesi i Regjistrimit Fillestar në sistemin digjital.  

 

11. DPASHK ngarkon produktin përfundimtar në sistemin digjital të regjistrit kadastral, 

dhe siguron që informacioni është i plotë për t’u trajtuar në sistemin operativ 

(multifunksional).  
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B. Përgjegjësitë teknike të Operatori gjatë Fazës II: 

 

1. Kryerja e Afishimit Publik në përputhje me ligjin nr. 111/2018, dt. 07.02.2019 “Për 

kadastrën” dhe me proçedurat standarde të miratuara për këtë proces.  

 

Për Afishimin Publik Operatori do të sigurojnë një ambjent / zyrë brenda zonës 

kadastrale, që do të jetë e hapur gjatë gjithë kohëzgjatjes së Afishimit Publik 

(përfshirë ditët e pushimeve) në përputhje me grafikun  e punës që do të propozohet 

nga Operatori dhe do të miratohet nga DVASHK në përfundim të Fazës I.  

 

Personeli i pritjes së klientëve duhet të ketë kualifikimin e duhur lidhur me procesin 

e RF dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme, me qëllim realizimin me efikasitet të 

këtij proçesi, ku duhet t’i jepet orientim dhe sqarim problematikave të paraqitura nga 

pronarët dhe personat e tjerë të interesuar gjatë këtij procesi.  

 

Gjatë Afishimit Publik Operatori do të mbajë regjistrin e vizitave dhe të pretendimeve 

të personave të interesuar që do të paraqiten gjatë të gjithë periudhës së AP: 

 

- Konsultimi me palët pretenduese lidhur me informacionin në KPP dhe HK me 

qëllim qartësimin dhe korrigjimin e gabimeve.  

- Plotësimi i arkivit të dokumenteve manuale dhe dixhitale me dokumentet e 

grumbulluara gjatë Afishimit Publik dhe trajtimi në produkt i këtij 

dokumentacioni (dokumentacioni vihet në dispozicion nga DVASHK).  

- Korrigjimi i gabimeve materiale të konstatuara gjatë Afishimit Publik  

- Përgatitja e draft-urdhrave për DVASHK në rastet e nevojshme.  

- Kthimi i përgjigjeve (me shkrim) subjekteve të cilat kanë paraqitur ankesë. 

 

2. Bashkëpunimi me DVASHK përkatëse për të kryer njoftimin/informimin publik të 

pronarëve për proçesin e Afishimit Publik të Regjistrimit Fillestar. 

 

3. Korrigjimi në produkt i gabimeve të konstatuara në raportet e DVASHK dhe 

DPASHK.  

 

4. Dorëzimi pranë DVASHK dhe DPASHK të produktit digjital të Fazës II, me qëllim 

kontrollin sipas procedurave përkatëse. 

 

5. Kur produkti konsiderohet i pranueshëm nga DVASHK, Operatori 

 

-     Plotëson dhe korrigjon produktin sipas raporteve të kontrollit të ASHK, 

- Kryen printime në letër sipas kërkesave të ASHK (urdhra, lista, inventare, 

procesverbale, informacione etj.). Në proces nuk përfshihet printim në letër i 

kartelave kadastrale dhe i hartës kadastrale.  

 

- Dorëzon të gjithë dokumentacionin (manual dhe digjital) në DVASHK sipas 

“Proces – Verbalit mbi Dorëzimin në DVASHK të Dokumentacionit të RF" 

(shiko Kreun 16)  

 

6. I përgjigjet ASHK për të gjitha problemet teknike që mund të dalin gjatë përgatitjes 

së produktit për ligjërim, deri në ngarkimin e produktit përfundimtar të punës për RF 

të Zonës kadastrale në bazën e të dhënave të  ALBSCAD.  
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C. Produktet e Fazës II 

 

Produkti digjital i Fazës II do të jetë i të njëjtit standard si produkti i Fazës I. Materiali duhet 

të jetë i përmbedhur në një dosje, ku në emërtesë të pasqyrohet numri dhe emri i ZK dhe Faza 

II.. Produkti duhet të ketë elementet (foldera) si në produktin e Fazës I, duke shtuar folderin 

“AFISHIMI PUBLIK”.  

 

Produkti duhet të jetë i plotë, të jenë eliminuar në të mangësitë dhe gabimet e konstatuara në 

produktin e Fazës I, të jetë përfshirë i gjithë informacioni i Afishimit Publik, dhe të jetë i 

përditësuar me të gjithë dokumentacionin/informacionin administrativ shoqërues mbi Zonën 

Kadastrale.  

 

 

D. Produkti përfundimtar i RF i procesit të RF 

 

Produktet e Fazës së Dytë, të cilat dorëzohen nga Operatori sipas përcaktimeve më lart, do të 

përpunohen nga DVASHK për të kryer ligjërimin e produktit sipas nenit 32 të ligjit 111/2018, 

dt. 07.02.2019 “Për Kadastrën”  dhe ngarkimin e produktit në sistemin e kadastrës digjitale 

ALBSCAD.  

 

Produkti përfundimtar duhet të jetë në përputhje me dokumentin nr. 134/1 prot., dt. 

07.01.2014 të ZQRPP “Standardi i përkohshëm i shkëmbimit të të dhënave për regjistrimin 

fillestar”. Në produkt do të përfshihet në formë digjitale çdo material që prodhon DVASHK 

gjatë fazës përmbyllëse të procesit. 

 

Një kopje digjitale e dokumenteve të produktit përfundimtar do të dorëzohet nga Operatori 

pranë DPASHK.  

 

Produkti përfundimtar do të konfirmohet nga DPASHK, e cila do të dokumentojë sipas 

formatit të miratuar ligjërimin dhe ngarkimin e produktit në ALBSCAD. 

 

Me konfirmimin e produktit nga DPASHK procesi i RF për zonën kadastrale përkatëse 

konsiderohet i përfunduar.  
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15. MONITORIMI DHE KONTROLLI I PROCESIT TË RF 

Monitorimi i punës së Operatorit do të kryhet nga aktorët e përfshirë në proces në përputhje 

me Ligjin nr. 111/2018 “Për Kadastrën” dhe aktet ligjore dhe nënligjore në zbatim të tij. 

Aktualisht kontrollet e detyrueshme për tu zbatuar janë ato që përshkruhen në dokumentin 

nr. 892 dt. 07.02.2008 “Procedurat e kontrollit për regjistrimin fillestar “ të ish DPASHK.  

Monitorimi do të bëhet gjatë të gjitha fazave të RF dhe do të përfshijë (por nuk do të kufizohet 

në) proceset e mëposhtëm: 

1. Përfshirja e Regjistrimit Fillestar ekzistues (i përditësuar dhe korrigjuar), 

2. Përfshirja e Regjistrimit Sporadik (i përditësuar dhe korrigjuar), 

3. Përditësimi i Hartave Kadastrale nëpërmjet matjeve fushore, 

4. Përditësimi i Librit të Ngastrave, 

5. Përgatitja e Hartave Kadastrale, 

6. Skanimi i dokumenteve të pronësisë, 

7. Përpunimi teknik dhe ligjor i informacionit, përfshirë edhe ndërtimet informale, 

8. Përgatitja e KPP-ve, 

9. Lidhja e KPP-ve me HK-në,  

10. Krijimi i arkivit manual të dokumenteve të pronësisë (transferimi i dokumenteve nga 

sistemi i Hipotekës në Sistemin e ri të Regjistrimit), 

11. Afishimi Publik, 

12. Dorëzimi i dokumentacionit në letër në DVASHK,  

13. Dorëzimi i produkteve finale dixhitale në DVASHK dhe DPASHK  

14. Ligjërimi i Regjistrimit Fillestar, Arkivimi i dokumentacionit në DVASHK dhe 

pushimi i funksioneve të Sistemit të Hipotekës, 

15. Ngarkimi në ALBSCAD i produktit përfundimtar. 

 

Në rast se standardet, për secilën fazë, nuk janë arritur nga Operatori, DPASHK do të ketë të 

drejtën të kërkojë që puna të ribëhet pa kosto shtesë, përpara kalimit në fazën pasardhëse.  

Gjatë dorëzimit të produkteve finale të Fazës II, DVASHK (Drejtori) do të bëjë një seri 

kontrollesh të përshkruara në “Proçedurat e Kontrollit të Regjistrimit Fillestar”. Operatori do 

të plotësoje çdo mungesë në produktet e punës të konstatuar nga kontrolli.  
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16. MIRATIMI I PRODUKTEVE TË PROCESIT TË RF 

 

DPASHK do të njoftojë Operatorin brenda 20 ditëve nga marrja e produkteve të Fazës I dhe 

të Fazës II për vendimin lidhur me miratimin apo mospranimin e produkteve të punës, 

dokumenteve dhe raporteve. Rezultatet e kontrollit do të pasqyrohen në raportin teknik të 

detajuar, të formuluar sipas procedurës në fuqi për kryerjen e kontrollit të produkteve të RF.  

DPASHK do të japë arsyet për mospranim të produkteve, ose do të kërkojë të bëhen 

korrigjime apo ndryshime në produkt, referuar raporteve përkatëse.   

 

Kur një produkt pune, është miratuar nga ASHK dhe është objekt korrigjimesh apo 

ndryshimesh për t’u kryer nga Operatori, DPASHK do të përcaktojë një periudhë kohe për 

kryerjen e korrigjimeve dhe ndryshimeve të kërkuara.  

 

Në rast se pas korrigjimit të produktit nga Operatori, gjatë rikontrollit nga ASHK do të 

konstatohen të njëjtat gabime apo problematika, si dhe në rast vonese në dorëzimin e 

produkteve për kontroll, ndaj Operatorit mund të parashikohen penalitete në mënyrën dhe 

masën e përcaktuar në Kontratë.  

 

Produktet e punës për çdo Fazë të procesit do të miratohen sipas Formularëve standard për 

miratimin e produkteve të punës për regjistrimin fillestar të përcaktuar me dokumentin nr. 

892, datë 07.02.2008 të ZQRPP “Procedurat e Kontrollit për Regjistrimin Fillestar”. 

 

Dorëzimi mga Operatori i produkteve të miratuara të Fazës II dhe materialeve të punës për 

Zonën Kadastrale, do të bëhet sipas formularit “Proces –verbal mbi Dorëzimin në DVASHK 

të dokumentacionit të Regjistrimit Fillestar”, hartuar sipas Udhëzuesit nr. 77, dt. 08.05.2003 

të ZQRPP “Për regjistrimin fillestar në Zonat Urbane”, përshtatur me përcaktimet e ligjit nr. 

111/2018, dt. 07.02.2019 “Për kadastrën” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij (Pika 16.1). 
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16.1 FORMULAR I DORËZIMIT TË PRODUKTIT TË RF PËR LIGJËRIM  

 

PROCES – VERBAL 

Mbi Dorëzimin në DVASHK të dokumentacionit të Regjistrimit Fillestar 

Zona Kadastrale ________________________  

 

I mbajtur sot, më datë ___/___/_____ në DVASHK _____________ ndërmjet Operatorit, përfaqësuar 

nga Z.__________________ dhe Drejtorit të DVASHK Z.____________________, për dorëzimin e 

dokumentacionit të Regjistrimit Fillestar të Zonës Kadastrale Nr._______ në________________  

(Regjistrimi Fillestar përfundoi më datë ___/___/______) 

 

1. Dokumentet e pronësisë (origjinale) me numrat e referencave arkivore nga 

___________deri____________,  

2. Dokumentet e pronësisë (si dhe Urdhrat e DVASHK për korrigjimet në Kartelat e RF ekzistues 

dhe atij Sporadik manuale) digjitale sipas Standardit Teknik të Informacionit Dixhital (të 

Skanimit), 

3. Harta Kadastrale digjitale dhe “shape file” (lidhja HK me KPP), sipas Standardit të Përkohshëm 

Shkëmbimit të të Dhënave të Regjistrimit Fillestar,  

4. KPP digjitale sipas Standardit të Përkohshëm të Shkëmbimit të të Dhënave të Regjistrimit Fillestar, 

nga Vol.___ Fq.____ deri në Vol.___ Fq._____  

5. “Metadata”, të firmosura, në letër dhe të skanuara, sipas Standardit të Përkohshëm Shkëmbimit të 

të Dhënave të Regjistrimit Fillestar,  

6. Libri i inventarit të dokumenteve me referencat e të dy sistemeve (Sistemit të Hipotekës dhe 

Sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme)  

7. Libri me pretendimet e zgjidhura dhe të pazgjidhura 

8. Dokumente hartografike dhe të tjera të vëna në dispozicion të Operatorit për RF______________, 

9. Printime të listave me informacion mbi pasuritë, ku të përfshihen:  

a. Lista rendore e pronarëve të pasurive  

b. Lista me informacionin e pronësisë ose bashkëpronësisë sipas Seksionit të pronësisë të KPP, 

renditur sipas pronarëve (rend alfabetik). 

c. Lista me informacionin e pronësisë ose bashkëpronësisë për pasuritë që përfshihen në pasuritë 

Pallat (apartament, bodrum, studio, njësi,etj.)  

d. Lista e pasurive të paluajtshme renditur sipas numrit të pasurive 

e. Lista me informacionin mbi të drejtat e tjera reale mbi pasurinë sipas Seksionit të të drejtave 

të tjera reale të KPP. 

f. Lista me informacionin mbi kufizimet mbi pasurinë sipas Seksionit të kufizimeve të pronësisë 

në KPP. 

g. Lista e pasurive me pronar "Shtet". 

h. Evidenca përmbledhëse sipas modelit të mëposhtëm. 

 

Ky proces verbal hartohet në tre kopje (Një kopje për DPASHK)  

 

DORËZUESI     MARRËSI në DORËZIM 

Operatori _________________               Drejtori i DVASHK ____________ 

 

 

 

 

Në këtë formular nuk është përfshirë dorëzimi i KPP-ve dhe HK të printuara (në format 

digjital), pasi ky proces do të kryhet nga DVASHK gjatë ligjërimit të produkteve të RF. 
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16.2 RAPORTIMI E VOLUMEVE TË PUNËS SË RF 

 

Volumet/Rezultatet e punës raportohen sipas formularit të mëposhtëm. Ky formular do të 

konfirmohet nga DVASHK dhe do të jetë pjesë e dokumentacionit provues për kryerjen e 

pagesave sipas mënyrës së përcaktuar në kontratë.    

Në kushtet e kontratës duhet të përcaktohet mënyra e pagesës në rast se numri i pasurive të 

realizuara për çdo ZK si dhe për çdo kontratë/lot del më i madh nga parashikimi.  

 

REZULTATET E REGJISTRIMIT FILLESTAR  

 

Qyteti_____________________ Zona Kadastrale Nr. _____________________ 

Datë ________/_______/________ 

 

   
Nr.                             E M E R T I M I  TOTALI % 

  
  

A 
  

  

1. Pasuri gjithsej   100 

2. Pasuri në pronësi private     

3. Pasuri në pronësi të personave juridikë     

4. Pasuri me pronësi "Pronar i Pa Vërtetuar"     

5. Pasuri në pronësi shtetërore     

  
B 

  
  

1. Pasuri Apartamente     

2. Pasuri truall     

3. Pasuri truall + ndërtesë     

17. Pasuri Rrugë     

5. Pasuri Pyje / kullota   

C 
  

1. Pasuri të regjistruara pa kufizime     

    - në pronësi private     

    - në pronësi shtetërore     

  
  
  

D 
  
  
  
  

1. Pasuri me pronësi të ndryshme të truallit dhe të 
ndërtesës     

     - shtet – privat     

     - privat – privat     

2. Pasuri të mbivendosura     

3. Pasuri të okupuara:     

    - shtetërore     

    - private     

4. Ndërtime informale     

E 
 
 

1. Pasuri me regjistrim ekzistues nga DVASHK   
2. Pasuri të paluajtshme (KPP të reja) të trajtuara nga 

Operatori   
3. Pasuri të paluajtshme të trajtuara nga procesi i RF të 

Pyje / kullotave në emër të Bashkisë1   

 

 

                                                           
1 Pasuritë e paluajtshme të trajtuara nga procesi i RF të pyje/kullotave në emër të Bashkisë 
nuk përfshihen në pagesë.   
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17..BAZA LIGJORE PËR KRYERJEN E PROCESIT TË RF 

 

ASHK do të vërë në dispozicion të Operatorit në formë dixhitale bazën ligjore që do të 

shërbejë për kryerjen e proçesit të Regjistrimit Fillestar Sistematik. Baza ligjore do të 

përfshijë Ligjin 111/2018, dt. 07.02.2019 “Për Kadastrën”, aktet nënligjore në zbatim të tij, 

si dhe rregulloret, udhëzuesit standardet teknike dhe akte të tjera të miratuara nga DPASHK 

dhe ZQRPP, që rregullojnë regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe procesin e Regjistrimit 

Fillestar.  

 

Aktet e vëna në dispozicion nga ASHK përmbajnë të gjitha kërkesat dhe standardet për 

kryerjen e procesit të Regjistrimit Fillestar. Është përgjegjësi e Operatorit për të siguruar që 

puna e tij dhe produktet e punës të jenë në përputhje me këto akte. 

 

Me nënshkrimin e kontratës Operatorit do t’i vihet në dispozicion lista dhe seti i plotë i akteve 

ligjore dhe nënligjore që rregullojnë regjistrimin e pasurive të paluajtshme, si dhe e akteve të 

brendshme të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e ASHK apo ZQRPP në lidhje me 

procesin e Regjistrimit Fillestar, të cilat janë në fuqi në kohën e nënshkrimit të kontratës.  

 

Për çdo akt të ri, apo ndryshim në aktet ekzistuese nënligjore gjatë procesit të RF, DPASHK 

do të njoftojë Operatorin brenda 5 ditëve me shkrim.  

 

Në shtojcën 1. është dhënë Lista paraprake e akteve ligjore dhe nënligjore për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme. Kjo listë nuk është shteruese, dhe në të do të përfshihet çdo akt ligjor 

dhe nënligjor që përmban rregulla për regjistrimin e pasurive të paluajtshme dhe që do të 

miratohet deri në përfundim të procesit të Regjistrimit Fillestar.   
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SHTOJCA 1. Në referim të Kreut 17. Baza ligjore për kryerjen e procesit të RF 

Lista e akteve ligjore dhe nënligjore për kryerjen e RF (orientuese) 

Nr Numri dhe data e aktit            Emërtimi i Aktit ligjor / nënligjor 

1 Ligj nr. 111/2018, datë 07.02.2019  “Për Kadastrën”. 

2 Ligj nr. 20/2020, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë 

në Republikën e Shqipërisë”. 

3  VKM nr.1174, datë 24.12.2020 “Për procedurat e regjistrimit të AMTP-ve, 

saktësimin e kufijve e sipërfaqeve, si dhe normat për 

sipërfaqet shtetërore shtesë e pronat shërbyese”. 

4  VKM nr.1182, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të lëshimit të akteve të 

kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore 

dhe të modelit të aktit individual të kalimit në 

pronësi të tokës bujqësore”. 

5  VKM nr.1040, datë 25.11.2020 “Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve 

të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të 

legalizimit, për ndërtimet pa leje”. 

6  VKM nr.1178, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e dokumentacionit dhe të 

rregullave të hollësishme të evidentimit të 

ndërtimeve pa leje”. 

7  VKM nr.1180, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e procedurave të veçanta të 

legalizimit në favor të poseduesve të objekteve me 

shkelje të lejes së ndërtimit, si dhe rregullat për 

përfundimin e procedurës nga subjektet dhe/ose 

shoqëritë ndërtuese apo investitore”. 

8  VKM nr.827, datë 30.09.2020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për 

miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa 

titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të 

oborreve në përdorim”. 

9  VKM nr.1181, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të krijimit, përdorimit, 

administrimit, ruajtjes dhe ndërveprimit të bazës së 

të dhënave të proceseve kalimtare të pronësisë”. 

10  VKM nr.1189, datë 24.12.2020 ”Për rregullat e kalimit të pronësisë, afatet, mënyrën 

e llogaritjes dhe të njoftimit të pagesës së truallit, 

zbritjet që përfitohen, si dhe miratimin e modelit të 

aktit të kalimit të pronësisë, në zonat e stimuluara”. 

11  VKM nr.429, datë 15.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme të 

hartimit të planit të rilevimit për zonat e stimuluara”. 

12 VKM nr.409, datë 15.06.2022 “Për rregullat, mënyrat dhe afatet e trajtimit të 

poseduesve të ndërtimeve pa leje që nuk 

legalizohen”. 

13  VKM nr.5, datë 11.01.2023 “Për përcaktimin e vlerës së tarifave dhe pagesave, 

masës së penaliteteve, si dhe të mënyrës së 

llogaritjes, mbledhjes dhe administrimit të të 

ardhurave të arkëtuara nga proceset kalimtare të 

pronësisë”. 

14  VKM nr.28, datë 27.01.2023 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të 

përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe 



Specifikime teknike për Regjistrim Fillestar në Zonat Kadastrale 44/52 

rregullave për bashkëpunimin ndërmjet 

institucioneve”. 

15  

 VKM nr.446, datë 26.07.2023 

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për 

kalimin e së drejtës së pronësisë dhe regjistrimin e 

pasurisë së legalizuar, pagesën, çmimin favorizues, 

kategoritë e subjekteve që përfitojnë falje, si dhe 

zbritjet e përqindjet e përdorimit të bonove të 

privatizimit”. 

16  VKM nr.638,date 16.10.2024 

 

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme të 

bashkërendimit të punës ndërmjet Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës dhe Agjencisë së Trajtimit të 

Pronave”. 

 

17 

 

 VKM nr.329, datë 22.05.2019 

“Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të 

punës së bashkive me Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës, për regjistrimin e trojeve të dhëna për 

ndërtim nga njësitë e qeverisjes vendore dhe për 

rregullimin e marrëdhënieve juridike të pronësisë 

mbi këto troje, për efekt regjistrimi”. 

 

18 

 

VKM nr.782, datë 07.10.2020,       

ndryshuar me VKM nr.319,                               

datë 29.05.2024 

 

“Për miratimin e modeleve të akteve kadastrale dhe 

të dhënave në përmbajtje të hartës kadastrale”. 

19  VKM nr.781, datë 07.10.2020 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të 

regjistrimit të titujve të pronësisë që nuk kanë të 

përcaktuar sipërfaqen”. 

20  VKM nr.605, datë 29.07.2020 “Për regjistrimin e pemëve dhe të pasurive natyrore”. 

 

21  VKM nr.389, datë 13.05.2020,  

ndryshuar me VKM nr.1177,                      

datë 24.12.2020 

“Për miratimin e listës dhe të tarifave të shërbimeve 

kadastrale”. 

22  VKM nr.1179, datë 24.12.2020, 

ndryshuar me VKM nr. 465,                         

datë 17.07.2024. 

 

“Për rregullat e përdorimit, administrimit dhe 

ruajtjes së bazës së të dhënave për pasuritë e 

paluajtshme dhe për miratimin e listës së 

institucioneve që kanë të drejtën e aksesit në sistemin 

elektronik të të dhënave”. 

23  VKM nr.864, datë 27.12.2022 “Për miratimin e rregullave për procedurën e 

trajtimit të kërkesave për shërbime kadastrale”. 

 

24 

 

VKM nr.865, datë 27.12.2022 

“Për kushtet, kriteret dhe procedurat e përfitimit, të 

poseduesve të ndërtimeve pa leje në rastet e 

fatkeqësisë natyrore”. 

25  VKM nr.4, datë 11.01.2023 “Për rregullat e hollësishme, mënyrat dhe mjetet 

teknikohartografike për përmirësimin e regjistrit 

kadastral”. 

26  VKM nr.639, datë 16.10.2024 “Për përcaktimin e elementeve të akteve noteriale, 

vendimeve gjyqësore apo akteve administrative, që 

kontrollohen për efekt regjistrimi”. 
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27 VKM nr.867, datë 10.12.2014, 

ndryshuar me VKM nr. 435, datë 

26.6.2024 

“Për procedurat e bashkëpunimit në institucionet e 

administratës shtetërore”. 

28 VKM nr.132, datë 07.03.2018, 

ndryshuar me VKM nr.457, datë 

26.07.2023 

“Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së 

taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e 

bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe 

prioritetin e informacionit dhe të dhënave për 

përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe 

rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të 

taksës”. 

29 Udhëzim nr.2307, datë 01.11.2023 “Për miratimin e modeleve të akteve për kalimin e 

pronësisë, të sipërfaqes shtetërore shtesë, si dhe të 

pronës shërbyese”. 

30  Udhëzim nr.1, datë 17.07.2024 “Për miratimin e modelit dhe përcaktimin e 

rregullave të mbajtjes së regjistrit të lejes së 

ndërtimit, si dhe të procedurave të regjistrimit të 

kontratës së sipërmarrjes/porosisë dhe të 

premtimshitjes”. 

31 Udhëzim nr.1557, datë 18.09.2024 “Rregullat e hollësishme për mënyrën e plotësimit 

dhe administrimit të akteve kadastrale”. 

32 Udhëzim nr.1318, datë 18.07.2024 “Modeli dhe mënyra e plotësimit të dokumentacionit 

teknik”. 

 

33 

 

Udhëzim nr.788, datë 30.04.2024 

“Për miratimin e modeleve të akteve në zbatim të 

pikës 32 të VKM-së nr. 1189, datë 24.12.2020”. 

 

34 

 

Udhëzim nr. 1320, datë 18.07.2024  

“Për miratimin e dokumentacionit hartografik që 

hartohet për objektet pa titull pronësie, truallit të tyre 

funksional dhe të oborreve në përdorim”. 

 

 

 

35 

 

Urdhër Nr. 1456, datë 06.09.2024 

“Për përditësimin dhe saktësimin e listës së 

dokumentacionit tekniko ligjore të kërkesave për 

shërbime kadastrale që ofrohen nga Drejtoritë/Zyrat 

Vendore të ASHK-së në zbatim të ligjit Nr. 

111/2018 “Për Kadastrën”. 
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SHTOJCA 2. Model i formularit për llogaritjen e vlerës financiare të projektit  

 

Referuar specifikimeve të përcaktuara në Kreun 9. “Oferta Financiare për projektin”, për 

llogaritjen e vlerës financiare të procesit mund të përdoret tabela me përmbajtje si më poshtë: 

 

1. (Draft Model) Tabelë për vlerën financiare të RF për çdo lot  
 

# Emërtimi i 

lotit 

Përshkrimi i 

shërbimit 

Numri 

total i 

ZK-ve 

Njësia 

 

Nr. i 

pritshëm i 

Pasurive  

Çmimi për 

njësi  pa 

TVSH (në 

lek)  

Vlera 

totale  

lek (pa 

TVSH) 

1  (RF) 

Pasurit të 

paluajtshme të 

pritshme, për 

trajtim gjatë 

procesit, sipas 

parashikimeve 

 Pasuri    

2        
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SHTOJCA 3. Model për ndarjen në lote të projektit 

 

Në referim të specifikimeve të Kreut 8 “Specifikime për ndarjen në lote”, është paraqitur 

propozimi i modelit të ndarjes në lote të projektit, sipas ndarjes territoriale të Bashkive. 

Referuar këtij grupimi është sugjeruar ndarja e projektit në 7 lote, duke  vlerësuar se kjo 

mënyrë i përgjigjet kushteve dhe kritereve për ndarjen në lote, të argumentuara në Kreun.8.të 

këtyre specifikimeve. 

 

Në vijim është paraqitur një tabelë e përgjithshme e ndarjes së loteve të sugjeruara, si dhe 

lista e detajuar e ZK-ve për secilin lot. Referuar informacionit të marrë nga DVASHK-të 

përkatëse, është paraqitur një numër paraprak i pasurive të pritshme për çdo ZK, për të 

parashikuar shpërndarjen e volumit të punës për çdo lot të sugjeruar.  

 

Tabela 1:  

Model i ndarjes në lote sipas Bashkive dhe i paraqitjes së ofertës financiare për 

Ofertuesit.   

# Përshkrimi 

i shërbimit 

Loti Bashkia DVASHK Numri 

total i 

ZK-ve 

Njësia 

 

Nr. 

Total i 

Pasurive 

të 

pritshme  

Vlera 

në lek 

(pa 

TVSH) 

1 Regjistrim  

Fillestar 

Loti 1 1.Malësi e 

madhe  

1. Malësi e madhe 9  Pasuri 7380  

2 Regjistrim  

Fillestar 

Loti 2 1. Shkodër  2. Shkodër 20  Pasuri 11385  

3 Regjistrim  

Fillestar  

Loti 3 1. Mirditë  

2. Vau I Dejës 

3. Fushë Arrës 

1. Lezhë 

2. Shkodër 

11  Pasuri 4635  

4 Regjistrim  

Fillestar 

Loti 4 1. Tropojë 1. Kukës 21  Pasuri 10080  

5 Regjistrim  

Fillestar 

Loti 5 1. Has 1. Kukës 21  Pasuri 14805  

6 Regjistrim  

Fillestar  

Loti 6 1. Bulqizë 

2. Dibër 

3. Kukës 

1. Dibër  

2. Kukës 

18  Pasuri 10390  

7 Regjistrim  

Fillestar  

Loti 7 1. Elbasan  

2. Krujë 

1. Elbasan 

2. Durrës-Kavajë-

Krujë 

6  Pasuri 7110  

TOTALI 106 Pasuri 65785 
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Tabela 2.  

Ndarja e detajuar në lote sipas Bashkive  

 

NR. I 
LOTIT 

NR. ZK EMER DVASHK / ZVASHK BASHKIA 

NR. I  
PRITSHËM 
PASURIVE                                          

(I PËRAFËRT) 

Loti 1 

1 1345 BZHETE SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 900 

2 1346 BZHETE-MAKAJ SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 180 

3 2199 KOKPAPAJ SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 540 

4 2258 KOZHJE SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 360 

5 2487 LOHE E POSHTME SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 2250 

6 2668 MESHQERRE SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 720 

7 3170 REPISHT SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 450 

8 3697 VAJUSH SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 1440 

9 3837 VUÇ-KURTAJ SHKODËR / ZV M.MADHE MALËSI E MADHE 540 

Loti 2 

1 1000 ABAT SHKODËR SHKODËR 225 

2 1264 BRASHTE SHKODËR SHKODËR 225 

3 1289 BRUÇAJ SHKODËR SHKODËR 540 

4 1448 DARRAGJAT SHKODËR SHKODËR 630 

5 1714 GIMAJ SHKODËR SHKODËR 720 

6 1769 GJURAJ-BOKS SHKODËR SHKODËR 450 

7 2400 LEKAJ SHKODËR SHKODËR 1800 

8 2492 LOTAJ SHKODËR SHKODËR 360 

9 2564 MALI GJYMTIT SHKODËR SHKODËR 225 

10 2775 NDREJAJ SHKODËR SHKODËR 540 

11 2777 NENMAVRIQ SHKODËR SHKODËR 450 

12 2791 NICAJ-SHALE SHKODËR SHKODËR 900 

13 2792 NICAJ-SHOSHE SHKODËR SHKODËR 270 

14 2859 PALAJ SHKODËR SHKODËR 360 

15 2894 PECAJ SHKODËR SHKODËR 270 

16 2904 PENTAR SHKODËR SHKODËR 1350 

17 2907 PEPSUMAJ SHKODËR SHKODËR 270 

18 2979 PLAN SHKODËR SHKODËR 810 

19 3842 VUKSANAJ SHKODËR SHKODËR 540 

20 3853 XHAN SHKODËR SHKODËR 450 

Lot 3 

1 1304 BUKMIRE LEZHË MIRDITË 720 

2 2534 LURTH LEZHË MIRDITË 540 

3 2551 MALAGJIKAJVALL SHKODËR VAU I DEJËS 360 

4 2773 NDERSHEN LEZHË MIRDITË 270 

5 2860 PALAJ-GUSHTE SHKODËR VAU I DEJËS 450 

6 3307 SERME SHKODËR VAU I DEJËS 180 

7 3571 
TELUME-
KLLOGJEN 

SHKODËR VAU I DEJËS 270 

8 3607 T'OPLAN SHKODËR VAU I DEJËS 540 

9 3672 UKBIBAJ SHKODËR VAU I DEJËS 540 

10 3772 VILE SHKODËR VAU I DEJËS 360 

11 3988 OROSH SHKODËR FUSHË ARRËS 405 
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NR. I 
LOTIT 

NR. ZK EMER DVASHK / ZVASHK BASHKIA 

NR. I  
PRITSHËM 
PASURIVE                                          

(I PËRAFËRT) 

Lot 4 

1 1223 BLLADE KUKËS TROPOJË 450 

2 1259 BRADOSHNICE KUKËS TROPOJË 450 

3 1283 BRISE KUKËS TROPOJË 315 

4 1432 
CURRAJ I 
POSHTEM 

KUKËS TROPOJË 360 

5 1456 DEGE KUKËS TROPOJË 360 

6 1761 GJONPEPAJ KUKËS TROPOJË 540 

7 1862 GRI E RE KUKËS TROPOJË 180 

8 1993 JAHO SALIHI KUKËS TROPOJË 990 

9 2146 KERRNAJ KUKËS TROPOJË 630 

10 2251 KOVAÇE KUKËS TROPOJË 225 

11 2403 LEKBIBAJ KUKËS TROPOJË 630 

12 2407 LEKURTAJ KUKËS TROPOJË 720 

13 2602 MARKAJ KUKËS TROPOJË 450 

14 2761 MYHEJAN KUKËS TROPOJË 900 

15 2865 PALÇE KUKËS TROPOJË 315 

16 2875 PAPAJ KUKËS TROPOJË 270 

17 2911 PERAJ KUKËS TROPOJË 450 

18 3253 SALCE KUKËS TROPOJË 540 

19 3288 SELIMAJ KUKËS TROPOJË 495 

20 3588 TETAJ KUKËS TROPOJË 360 

21 3986 RAGAM-LLUGAJ KUKËS TROPOJË 450 

  1 1278 BRENOGE KUKËS HAS 270 

  2 1349 CAHAN KUKËS HAS 360 

  3 1599 FAJZE KUKËS HAS 450 

  4 1683 GAJREP KUKËS HAS 540 

  5 1788 GOLAJ KUKËS HAS 1350 

  6 2152 KISHAJ KUKËS HAS 360 

  7 2431 LETAJ KUKËS HAS 630 

  8 2463 LIQENI I KUQ KUKËS HAS 495 

Lot 5 9 2674 METALIAJ KUKËS HAS 1170 

  10 2731 MUJAJ KUKËS HAS 540 

  11 2797 NIKOLIQ KUKËS HAS 990 

  12 2910 PERAJ KUKËS HAS 810 

  13 2950 PEROLLAJ KUKËS HAS 720 

  14 2983 PLANI PATES KUKËS HAS 450 

  15 3012 POGAJ KUKËS HAS 315 

  16 3085 QARR KUKËS HAS 810 

  17 3634 TREGTAN KUKËS HAS 720 

  18 3794 VLAHEN KUKËS HAS 900 

  19 3821 VRANISHT KUKËS HAS 1350 

  20 3873 ZAHRISHT KUKËS HAS 1080 

  21 3911 ZGJEÇ KUKËS HAS 495 
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Nr, 
NR. I 
LOTIT 

ZK EMER DVASHK / ZVASHK BASHKIA 
NR. I 

PASURIVE                                          
(I PËRAFËRT) 

Lot 6 

1 1011 ALIAJ KUKËS KUKËS 360 

2 1111 BARDHAJ REÇ DIBËR DIBËR 405 

3 1338 BUZEMADHE KUKËS KUKËS 630 

4 1350 ÇAJE KUKËS KUKËS 720 

5 1662 FUSHE E VOGEL DIBËR DIBËR 495 

6 1743 GJINOVEC DIBËR / ZV BULQIZË BULQIZË 720 

7 1889 GURE REÇ DIBËR DIBËR 405 

8 1973 HURDHE REÇ DIBËR DIBËR 225 

9 2290 KRYEMADH KUKËS KUKËS 315 

10 2501 LUBALESH DIBËR / ZV BULQIZË BULQIZË 585 

11 2774 NDERSHENE DIBËR DIBËR 225 

12 3004 POCEST DIBËR DIBËR 1170 

13 3080 QAFE MURRE DIBËR DIBËR 495 

14 3406 SHPAT KUKËS KUKËS 360 

15 3482 SOHODOLL DIBËR DIBËR 1200 

16 3483 
SOHODOLL I 
VOGEL 

DIBËR DIBËR 1000 

17 3851 XHAFERAJ KUKËS KUKËS 450 

18 4002 ÇERENEC I EPERM DIBËR / ZV BULQIZË BULQIZË 630 

Lot 7 

1 1118 BARKANESH DURRËS-KAVAJË-KRUJË KRUJË 630 

2 1474 DERSTIL ELBASAN ELBASAN 720 

3 1785 GODOLESH ELBASAN ELBASAN 1800 

4 1899 GURI I ZI ELBASAN ELBASAN 810 

5 2355 LABINOT-FUSHE ELBASAN ELBASAN 1890 

6 2432 LETANI ELBASAN ELBASAN 1260 
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Paraqitja në Hartë e loteve të sugjeruara, të ndara në ZK sipas Bashkive 
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Paraqitja në Hartë e loteve të sugjeruara, të ndara në ZK sipas Bashkive (ortofoto) 

 
 


